



Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thomas Hölck (SPD)

und

Antwort

der Landesregierung – der Ministerpräsident

Sachstand Ansiedlungsvorhaben Northvolt

1. Wann hat die Landesregierung davon erfahren, dass ein möglicher Baubeginn der Batteriefertigung des Unternehmens Northvolt in Heide sich verzögern könnte¹?

Antwort:

Anlässlich der Vorbereitungen des am 15. März 2022 verkündeten Abschlusses einer unverbindlichen Absichtserklärung zwischen dem Unternehmen, den Beteiligten der Region Heide und der Landesregierung haben die Beteiligten einen von Northvolt angestrebten ambitionierten Zeitplan ins Auge gefasst. Dieser wurde entsprechend den tatsächlichen Rahmenbedingungen laufend fortgeschrieben. Hierbei spielten sämtliche für das Projekt relevante Faktoren, insbesondere die Fortschritte bei der Flächensicherung, eine Rolle. Die von der Landesregierung eingerichtete Steuerungsgruppe unter Leitung des Chefs der Staatskanzlei, bestehend aus weiteren Vertretern der Landesregierung, der regional Beteiligten und dem Unternehmen, die in regelmäßigen Abständen von sechs bis acht Wochen tagt, hat sich laufend über den Projektfortschritt ausgetauscht.

¹ <https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Energiekrise-Steht-Bau-des-Northvolt-Werks-bei-Heide-auf-der-Kippe,northvolt134.html>

2. Laut Aussage des Staatssekretärs Tobias von der Heide in der Wirtschaftsausschusssitzung am 02.11.2022 sei das Projekt in Heide nicht in Gefahr, jedoch könnten die USA beim Aufbau anderer Standorte des Unternehmens Vorrang erhalten.² Für wann waren der Bau- und Produktionsbeginn des Unternehmens Northvolt in Heide geplant und wann rechnet die Landesregierung mit der endgültigen Standortentscheidung durch das Unternehmen?

Antwort:

Der zu Frage 1 angesprochene Zeitplan sieht einen Beginn der ersten genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen im 3. Quartal 2023 und einen Produktionsbeginn im 4. Quartal 2025 vor.

Auf die Antwort zu Frage 1 bezüglich der Fortschreibung des Projektstatus wird hingewiesen.

3. Handelt es sich bei der Stromversorgung des Unternehmens um eine geplante Direktvermarktung von Strom oder soll das Unternehmen durch Energie aus dem öffentlichen Stromnetz versorgt werden?

Antwort:

Die Batteriefertigung von Northvolt wird nach aktuellen Planungen voraussichtlich an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Ob das Unternehmen Strom von Direktvermarktern beziehen wird, ist eine unternehmerische Entscheidung.

4. Welche Arbeitsgruppen innerhalb der Landesregierung beschäftigen sich mit der Planung des Ansiedlungsvorhabens Northvolt in Heide? Wie setzen sich diese Arbeitsgruppen zusammen und welche Kompetenzen haben sie? Wie oft und wann konkret haben sich die Arbeitsgruppen getroffen und inwiefern besteht ein regelmäßiger Austausch mit der Stadt Heide und dem Kreis Dithmarschen zur Planung und Unterstützung des Ansiedlungsvorhabens?

Antwort:

Bereits bei der Ansiedlungsanfrage war aufgrund der Komplexität offensichtlich, dass es für dieses Vorhaben einer gut aufgestellten Task-Force bedarf. Diese wurde bereits in 2021 unter Federführung der Staatskanzlei aufgesetzt und nach Unterzeichnung der am 15. März 2022 verkündeten unverbindlichen Absichtserklärung weiter gestärkt. Darin sind nicht nur Vertreter der Landesregierung engagiert, sondern auch die regionalen Beteiligten, angefangen von den Standortgemeinden, über das Amt Heider Umland, die Entwicklungsagentur Region Heide, die Stadt Heide und dem Kreis Dithmarschen. In den Arbeitsgemeinschaften wirken darüber hinaus auch viele andere aus der gesamten Westküstenregion mit. Auch das Unternehmen selbst ist beteiligt.

Die Task Force besteht aus

- einer Steuerungsgruppe, geleitet durch den Chef der Staatskanzlei, welche regelmäßig alle 6 bis 8 Wochen den Fortgang des Vorhabens berät und grundlegende Richtungsweisungen trifft,

² <https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Northvolt-Batteriefabrik-in-Heide-Das-sind-die-Stolpersteine,northvolt140.html>

- einer zentralen koordinierenden Einheit, bestehend aus dem Projektbüro des Landes und der beauftragten Berateragentur PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, welche zentraler Ansprechpartner für das Unternehmen und andere Mitwirkende ist, das Projektcontrolling auf öffentlicher Seite betreibt und die fachlichen Arbeitsgemeinschaften organisiert und unterstützt,
- sowie acht thematischen Arbeitsgemeinschaften, in denen alle fachlich relevanten Vertreter der öffentlichen Hand unter Beteiligung von Vertretern des Unternehmens und mit Unterstützung weiterer Spezialisten die relevanten Themen bearbeiten. Nähere Angaben zur Zusammensetzung, Kompetenzen und Tagungszeitpunkten sind in den Anlagen 1 und 2 dargestellt.

Auf allen Ebenen wirken auch Vertreter des Amtes Heider Umland, der Stadt Heide sowie des Kreises Dithmarschen regelmäßig mit. Aktuell sind über 100 Personen der öffentlichen Hand in den Strukturen beteiligt.

Darüber hinaus wurde dem Amt Heider Umland eine Förderung zur personellen Verstärkung, insbesondere des Bauamtes, ausgesprochen und es wurden die Voraussetzungen geschaffen, um der Westküste aufgrund der Ausnahmesituation des Ansiedlungsvorhabens eine weitere Förderperiode des Regionalmanagements zu ermöglichen, um die Begleitung der regionalen Entwicklung, die mit der Ansiedlung von Northvolt und weiterer Vorhaben anderer lokaler Unternehmen zusammenhängen, finanziell weiter zu unterstützen.

5. Welche Maßnahmen zur verkehrlichen Anbindung des Projekts sind vorgesehen, wie weit ist der jeweilige Planungsstand und wann sollen die Projekte nach heutiger Einschätzung der Landesregierung realisiert sein? Bitte um Auflistung der Maßnahmen.

Antwort:

Derzeit werden durch das Land Schleswig-Holstein folgende verkehrlichen Maßnahmen zusammen mit den verschiedenen Projektbeteiligten geprüft:

- Prüfung punktueller Anpassungen der B 203 zwischen der Anschlussstelle A23/B203 (Lichtsignalanlagen, Linksabbiegestreifen, Rechtsabbiegestreifen, Optimierung der Grundstückszufahrten, geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen), Prüfung voraussichtlich abgeschlossen 2023;
- Prüfung eines Anschlusses der nördlichen Flächen an die B 5, Prüfung voraussichtlich abgeschlossen 2023;
- Prüfung des Ausbaus der Straße Dellweg in Heide, Prüfung voraussichtlich abgeschlossen 2023;
- Prüfung der Elektrifizierung der Strecke von Heide nach Büsum bis zum geplanten Gleisanschluss zu Northvolt, Prüfung voraussichtlich abgeschlossen 2024; der Gleisanschluss sollte nach Hochlauf der Fabrik zur Verfügung stehen, d.h. nach ersten Einschätzungen 2029/30.
- Untersuchung zur Möglichkeit einer Verstärkung der Hochbrücke Hochdonn, Dauer der Prüfung kann durch WSV nicht sicher genannt werden, könnte bis 2025 dauern;
- Maßnahmen zur Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit auf Teilstrecken der Marschbahn, offen;

- Prüfung eines Gleisanschlusses an die Strecke Heide-Büsum für Güterverkehre, Prüfung voraussichtlich abgeschlossen 2023;
- Erarbeitung von Konzepten für die ÖPNV und SPNV Anbindung, voraussichtlich abgeschlossen 2024;
- Prüfung einer Radanbindung an das Fabrikgelände in das bestehende Radkonzept der Stadt Heide/Heider Umland, voraussichtlich abgeschlossen 2024.

Bezüglich der Maßnahmen, die die Gleis- und Bahnmaßnahmen betreffen, hat die Landesregierung bereits in 2021 die Bundesregierung um Unterstützung gebeten.

6. Was unternimmt die Landesregierung aktuell, um das Unternehmen davon zu überzeugen, eine endgültige Standortentscheidung für Heide zu treffen?

Antwort:

Die Landesregierung steht im Rahmen der unter Ziffer 4 dargestellten Governance auf allen Ebenen ständig im Austausch mit dem Unternehmen und den regional Beteiligten, um die für die Ansiedlung relevanten Fragen zu klären. Darüber hinaus findet auch ein regelmäßiger Austausch der auf der öffentlichen Seite Beteiligten untereinander statt. Dazu gehört auch der Austausch mit Vertretern der Bundesregierung.

Anlagen zur Antwort zu Frage Nummer 4:

- 1) Übersicht Zusammensetzung der Arbeitsgruppen
- 2) Übersicht Termine der Steuerungsgruppe und der Arbeitsgruppen

Ansiedlungsvorhaben Batteriezellfabrik in Heide

Anlage 1: Übersicht Zusammensetzung der Arbeitsgruppen inkl. Kompetenzen

Stand: 14.11.2022

Abkürzungen:

AG = Arbeitsgruppe; UAG = Unterarbeitsgruppe

Arbeitsgruppe 1 - Flächensicherung
Schwerpunkte: Flächenankauf; Vorbereitung Fläche und temporäre Medienversorgung
Institution / Kompetenzen
Landgesellschaft Schleswig-Holstein / Bereich Flächenmanagement
Entwicklungsagentur Region Heide / Bereiche Wirtschaftsförderung, Regional- und Flächenmanagement, Geodatenservice
Northvolt Germany GmbH

Arbeitsgruppe 2 - Genehmigungen
Schwerpunkte: Bauleitplanverfahren; BImSchG; Baugenehmigungen
UAG Bauleitplanung
Institution / Kompetenzen
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport / Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen - Referat IV 52 Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
Amt Heider Umland / Fachbereich Bauen und Ortsentwicklung, Bauleitplanung
Kreis Dithmarschen / Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
AC Planergruppe GmbH / Stadt-, Regional- und Landschaftsplanung
Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH
Northvolt Germany GmbH

UAG Genehmigung nach BImSchG / Baugenehmigung
Institution / Kompetenzen
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport / Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen - Referat IV 52 Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur / Abteilung 7 Technischer Umweltschutz, Reaktorsicherheit und Strahlenschutz - Referat V 76 Immissionschutz, Anlagensicherheit, Anlagenbezogene Energieeffizienz, Marktüberwachung
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung / Abteilung VIII 2 Soziales, Pflege, Inklusion - Referat 23 Arbeitsschutz
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume / Abteilung 7 Technischer Umweltschutz - Dezernat 77 Regionaldezernat Südwest
Kreis Dithmarschen / Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
Amt Heider Umland / Fachbereich Bauen und Ortsentwicklung
Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH
Northvolt Germany GmbH

Arbeitsgruppe 3 - Medienversorgung
Schwerpunkte: Gas-Pipeline; Frischwasser; Abwasser; Kühlwasser-Pipeline; Stromtrasse; Breitbandanschluss
UAG Gas-Pipeline / Stromtrasse
Institution / Kompetenzen
Schleswig-Holstein Netz AG
Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH
Northvolt Germany GmbH

UAG Wasser
Institution / Kompetenzen
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume / Abteilung 7 Technischer Umweltschutz - Dezernat 77 Regionaldezernat Südwest
Untere Wasserbehörde Dithmarschen, Fachdienst Wasser, Boden und Abfall
Abwasserzweckverband (AZV) Heide
Wasserverband Süderdithmarschen
Deich und Hauptsieververband Hemmingstedt
Wasserverband Norderdithmarschen
Stadtwerke Heide GmbH
BBS-Umwelt GmbH
Wasser- und Verkehrs-Kontor GmbH
Northvolt Germany GmbH

Arbeitsgruppe 4 - Mobilität / Verkehr	
Schwerpunkte: Straßenanschlüsse; Eisenbahninfrastruktur; Mobilität (MIV, Carsharing etc.)	
UAG Gleis	
Institution / Kompetenzen	
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 4 Verkehr und Straßenbau - Referat 40 Grundsatzfragen, Verkehrspolitik, Nahverkehr	
Amt für Planfeststellung Verkehr	
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein	
DB Netz AG / Infrastrukturentwicklung	
Eisenbahn-Bundesamt / Sachbereich 1 - Planfeststellung	
Regionale Kooperation Westküste	
Entwicklungsagentur Region Heide / Bereiche Wirtschaftsförderung, Regional- und Flächenmanagement	
Amt Heider Umland / Fachbereich Bauen und Ortsentwicklung, Bauleitplanung	
Stadt Heide / Fachbereich Bau und Planung; Fachdienst Städteplanung und Bauordnung	
IHK Flensburg	
Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH	
Northvolt Germany GmbH	

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.

UAG Straße	
Institution / Kompetenzen	
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 4 Verkehr und Straßenbau - Referat 41 Straßenbau	
Amt für Planfeststellung Verkehr	
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein	
Amt Heider Umland / Fachbereich Bauen und Ortsentwicklung, Bauleitplanung	
Kreis Dithmarschen / Fachdienst Straßenverkehr	
Stadt Heide / Fachdienst Tiefbau	

Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH
Northvolt Germany GmbH

UAG SPNV / Schiene
Institution / Kompetenzen
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 4 Verkehr und Straßenbau - Referat 41 Straßenbau
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 4 Verkehr und Straßenbau - Referat 45 Öffentlicher Personennahverkehr, Eisenbahn

Diese UAG nimmt eine Sonderrolle innerhalb der AG ein, da hier Themen betroffen sind, die über das Ansiedlungsvorhaben hinausgehen. Für diese Themen bestehen in den meisten Fällen bereits Gremien, die fortgeführt werden sollen. In den übergeordneten Sitzungen der AG 4 wird regelmäßig zum Sachstandsberichte durch das Ref. 45 berichtet.

UAG ÖPNV / Letzte Meile
Institution / Kompetenzen
Kreis Dithmarschen / Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH / mobiliteam
Northvolt Germany GmbH

UAG Häfen
Institution / Kompetenzen
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 4 Verkehr und Straßenbau - Referat 44 Häfen, Schifffahrt
Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbh Elbehafen
Amt für Planfeststellung Verkehr
Northvolt Germany GmbH

Arbeitsgruppe 5 - Regionale Entwicklung
Schwerpunkte: Entwicklung des Kreises Dithmarschen, der Region Heide und der Kooperation Westküste im Rahmen des Ansiedlungsvorhabens
UAG Kreis Dithmarschen
Institution / Kompetenzen
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport / Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen - Referat 52 Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport / Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen - Referat IV 62 Regionalentwicklung und Regionalplanung
Entwicklungsagentur Region Heide / Wirtschaftsförderung, Regional- und Flächenmanagement, Geodatenservice
Kreis Dithmarschen / Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
Stadt Heide / Fachbereich Bau und Planung; Fachdienst Städteplanung und Bauordnung
Amt Heider Umland / Fachbereich Bauen und Ortsentwicklung, Bauleitplanung
Regionale Kooperation Westküste / Regionalmanagement
Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbh Elbehafen
IHK Flensburg Geschäftsstelle Dithmarschen
Northvolt Germany GmbH

UAG Region Heide
Institution / Kompetenzen
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport / Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen - Referat 52 Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport / Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen - Referat IV 62 Regionalentwicklung und Regionalplanung
Entwicklungsagentur Region Heide / Bereiche Wirtschaftsförderung, Regional- und Flächenmanagement, Geodatenservice
Kreis Dithmarschen / Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
Stadt Heide / Fachbereich Bau und Planung; Fachdienst Städteplanung und Bauordnung
Amt Heider Umland / Fachbereich Bauen und Ortsentwicklung, Bauleitplanung
Regionale Kooperation Westküste / Regionalmanagement

Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbh Elbehafen
IHK Flensburg Geschäftsstelle Dithmarschen
Northvolt Germany GmbH

UAG Kooperation Westküste
Institution / Kompetenzen
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport / Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen - Referat 52 Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport / Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen - Referat IV 62 Regionalentwicklung und Regionalplanung
Entwicklungsagentur Region Heide / Wirtschaftsförderung, Regional- und Flächenmanagement, Geodatenservice
Kreis Dithmarschen / Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
Stadt Heide / Fachbereich Bau und Planung; Fachdienst Städteplanung und Bauordnung
Amt Heider Umland / Fachbereich Bauen und Ortsentwicklung, Bauleitplanung
Regionale Kooperation Westküste / Regionalmanagement
Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbh Elbehafen
IHK Flensburg Geschäftsstelle Dithmarschen / Geschäftsstellenleitung
Northvolt Germany GmbH

Arbeitsgruppe 6 - Fachkräfte / Bildung	
Schwerpunkte: Schulbildung; Hochschulbildung; Aus- und Weiterbildung; Fachkräftemarkt	
UAG Schulbildung	
Institution / Kompetenzen	
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur / Abteilung 3 Schulgestaltung und Schulaufsicht allgemein- und berufsbildende Schulen, Förderzentren, Qualitätssicherung - Referat III 32 - Gymnasien	
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur / Abteilung 3 Schulgestaltung und Schulaufsicht allgemein- und berufsbildende Schulen, Förderzentren, Qualitätssicherung - Referat III 33 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe	
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur / Abteilung 3 Schulgestaltung und Schulaufsicht allgemein- und berufsbildende Schulen, Förderzentren, Qualitätssicherung - Referat III 34 Oberste Schulaufsicht	

UAG Hochschulbildung	
Institution / Kompetenzen	
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur / Abteilung 5 - Referat III 57 Digitalisierung und Transfer	
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur / Abteilung 6 - Referat III 53 Wissenschaft	
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur / Abteilung 3 - Referat III 34 Oberste Schulaufsicht	
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 3	
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 30 - Technologiepolitik und Technologietransfer	

UAG Aus- / Weiterbildung
Institution / Kompetenzen
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 5 - Arbeitsmarkt und Fachkräftesicherung
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 52 - Fachkräftesicherung und Weiterbildung
Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung
Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit / Geschäftsfeld Arbeitsmarkt
IHK Flensburg Geschäftsstelle Dithmarschen

UAG Fachkräftemarkt
Institution / Kompetenzen
Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit / Geschäftsfeld Arbeitsmarkt
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 52 - Fachkräftesicherung und Weiterbildung

Arbeitsgruppe 7 - Finanzielle Förderung
Schwerpunkte: IPCEI; GRW; Infrastrukturförderung; Förderung für regionale Entwicklung
UAG Kommunikation / Öffentlichkeitsbeteiligung
Institution / Kompetenzen
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus / Abteilung VII 2 Wirtschaft - Referat VII 25 Ansiedlungspolitik, Außenwirtschaft, wirtschaftsnahe Infrastruktur

Arbeitsgruppe 8 - Kommunikation / Öffentlichkeitsbeteiligung
Schwerpunkte: Kommunikation sowie formelle und informelle Öffentlichkeitsbeteiligung
UAG Kommunikation / Öffentlichkeitsbeteiligung
Institution / Kompetenzen
Staatskanzlei Schleswig-Holstein, Pressestelle und Projektbüro
Entwicklungsagentur Region Heide / Regional- und Flächenmanagement, Geodatenservice
Kreis Dithmarschen / Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung; Pressestelle
Amt Heider Umland / Amtsleitung, Fachbereich Bauen und Ortsentwicklung, Bauleitplanung
Stadt Heide / Fachbereich Bau und Planung; Fachdienst Städteplanung und Bauordnung; Pressestelle
Regionale Kooperation Westküste / Regionalmanagement
Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbh Elbehafen
Gemeinde Norderwörden / Gemeindevertretung
Gemeinde Lohe-Rickelshof / Gemeindevertretung
Northvolt Germany GmbH

UAG Pressekommunikation
Institution / Kompetenzen
Staatskanzlei Schleswig-Holstein, Pressestelle und Projektbüro
Entwicklungsagentur Region Heide / Regional- und Flächenmanagement, Geodatenservice
Kreis Dithmarschen / Pressestelle
Amt Heider Umland / Amtsleitung
Stadt Heide / Pressestelle
Northvolt Germany GmbH

Ansiedlungsvorhaben Batteriezellfabrik in Heide

Anlage 2: Übersicht Termine der Steuerungsgruppe und der Arbeitsgruppen

Stand: 14.11.2022

Abkürzungen:

AG = Arbeitsgruppe; UAG = Unterarbeitsgruppe

Sitzungstermine der Steuerungsgruppe											
2021											
01.11.2021*	14.12.2021*	16.12.2021*									
2022											
21.02.2022*	07.03.2022	04.04.2022	02.05.2022	25.05.2022	20.06.2022	11.07.2022	17.08.2022	14.09.2022			
04.11.2022											

* ohne Unternehmen

Regeltermine der Arbeitsgruppen								
	AG 1	AG 2	AG 3	AG 4	AG 5	AG 6	AG 7	AG 8
Thema	Jour fixe AG1	Jour fixe AG2	Jour fixe AG3	Jour fixe AG4	Jour fixe AG5	Jour fixe AG6	Jour fixe AG7	Jour fixe AG8
Turnus	14-tägig	14-tägig	14-tägig	keine	14-tägig	keine	keine	wöchentlich
Starttermin	04.07.2022	21.06.2022	21.07.2022	keine	30.05.2022	keine	keine	15.06.2022
Thema		Jour fixe Bauleitplanung	Regeltermin Wasser	Jour fixe UAG Gleis				
Turnus		wöchentlich	14-tägig	14-tägig				
Starttermin		17.10.2022	21.07.2022	08.11.2022				
Thema				Jour fixe Häfen				
Turnus				14-tägig				
Starttermin				18.10.2022				

Einzeltermine der Arbeitsgruppen (über Regeltermine hinaus)								
	AG 1	AG 2	AG 3	AG 4	AG 5	AG 6	AG 7	AG 8
April					1			
Mai	1	4	5	1	3	2	2	2
Juni	2	2	1	1	3	2	1	1
Juli	1		2	2	4	1	1	1
August	1	1	1		2		1	
September			1	2	6	1	2	
Oktober	2	1	1		7		2	1
November					1			1

Arbeitsgruppen-übergreifende Regeltermine:	
Thema	Regeltermin Bauleitplanverfahren Northvolt
Turnuns	wöchentlich
Starttermin	10.05.2022
Thema	Austausch zu Arbeitsgruppen 1, 2, 3, 7
Turnuns	wöchentlich
Starttermin	16.05.2022
Arbeitsgruppen-übergreifende Einzeltermine (über Regeltermine hinaus):	
	19