



Kleine Anfrage

der Abgeordneten Birgit Herdejürgen (SPD)

und Antwort

der Landesregierung - Ministerin für Allgemeine und Berufliche Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Kultur (MBWFK)

Bauangelegenheiten der Hochschulen

Vorbemerkung der Fragestellerin:

Laut Hochschulgesetz § 9 sind Planung und Durchführung von Maßnahmen des Neu- und Ausbaus sowie der Sanierung und Modernisierung einschließlich der Beschaffung von Großgeräten der Hochschulen und des Klinikums Aufgabe des Landes, soweit es sich nicht um Körperschaftsvermögen handelt. Baumaßnahmen berücksichtigen die barrierefreie Gestaltung für Menschen mit Behinderung. Die Bauunterhaltung obliegt dem Land. Das Ministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzministeriums die dem Land nach den Sätzen 1 und 3 obliegenden Aufgaben im Einzelfall ganz oder teilweise auf die Hochschulen bzw. das Klinikum zu übertragen.

Vorbemerkung der Landesregierung:

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, die Bau- und Entwicklungsbedarfe der Hochschulen unter den bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen bestmöglich zu berücksichtigen und die baulichen Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Hochschulstandort zu realisieren. Hierzu werden gemeinsam mit den Hochschulen

und den beteiligten Akteurinnen und Akteuren die Planungs-, Bau- und Steuerungsprozesse kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden von 2017 bis 2025 insgesamt rd. 1,2 Mrd. € in den Hochschulbau investiert. Die jährlichen Investitionssummen konnten dabei kontinuierlich pro Jahr gesteigert werden. Zugleich verfolgt die Landesregierung das Ziel, den Hochschulen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung aller notwendigen Rahmenbedingungen schrittweise mehr Eigenverantwortung bei der Wahrnehmung von Bauaufgaben zu ermöglichen.

1. Welche Baumaßnahmen werden aktuell durchgeführt?

Antwort:

Baumaßnahmen werden unterschieden in Maßnahmen zur Bauunterhaltung, kleine Baumaßnahmen und große Baumaßnahmen (ab 500,0 T€). Nebst einer Vielzahl an Maßnahmen zur Bauunterhaltung und kleinen Baumaßnahmen gibt die Anlage 1 einen Überblick über die großen Baumaßnahmen.

2. Welche Baumaßnahmen sind gerade aus welchem Grund unterbrochen?

Antwort:

Die derzeit unterbrochene Baumaßnahme sowie der Grund der Unterbrechung ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Hochschule	Baumaßnahmen	Grund der Unterbrechung
Hochschule Flensburg	Verwaltungsgebäude mit Hörsaal (Mediendom)	Laufende rechtliche Auseinandersetzungen mit dem ausführenden Bauunternehmen

Die Landesregierung steht in engem und kontinuierlichem Austausch mit den jeweils beteiligten Akteuren. Ziel ist es, die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine Fortsetzung der Maßnahme zu schaffen und diese möglichst zeitnah weiterzuführen.

3. Welche Baumaßnahmen sind aktuell mit welchem Zeitplan in Planung?

Antwort:

Die sich derzeit in Planung befindlichen Baumaßnahmen nebst Zeitplan sind der Anlage 2 zu entnehmen.

4. Welche Planungen sind gerade aus welchem Grund unterbrochen?

Antwort:

Da die Fragestellung keine hinreichende Konkretisierung enthält, hat die Landesregierung der Beantwortung die folgende Definition beziehungsweise Konkretisierung des erfragten Sachverhalts zugrunde gelegt, um eine angemessene und belastbare Antwort zu gewährleisten:

Unter unterbrochenen Planungen werden ausschließlich laufende Planungsverfahren verstanden, deren Fortgang durch unvorhersehbare Umstände oder eingetretene fachliche Herausforderungen beeinträchtigt wird und die deshalb einer Überarbeitung oder Problemlösung bedürfen. Nicht als Unterbrechung sondern als pausierend gelten planmäßige Bearbeitungsschritte, erforderliche vorbereitende Maßnahmen, Sanierungsketten oder reguläre Abstimmungsbedarfe zwischen einzelnen Planungsphasen.

Die derzeit unterbrochenen und pausierenden Planungen in diesem Sinne sowie die jeweiligen Gründe sind der nachstehenden Übersichten zu entnehmen:

Unterbrochene Planungen		
Hochschule	Baumaßnahme und Bearbeitungsstände (BAST)¹	Grund der Unterbrechung
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	Infrastrukturmaßnahme Bremerkamp - BAST: 790 (Auftrag zum Baubeginn erteilt)	Das Planungsvolumen wird überprüft, da sich Anforderungen und Kostenprognosen geändert haben.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	Olshausenstraße 75, Brandschutz - BAST: 120 (Bedarfsanmeldung wurde seitens der Hochschule beim Fachressort eingereicht)	Die Landesregierung prüft derzeit die Rahmenbedingungen der Finanzierung.
Universität zu Lübeck	Sanierung Vorklinikum, Gebäude Isotopenlabor, Gebäude 61.200 - BAST: 300	Innerhalb der GMSH fehlen Planungskapazitäten.

¹ Die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) vergibt zur eindeutigen Kennzeichnung des jeweiligen Bearbeitungsstands eine fortlaufende Bearbeitungsstandsnummer, anhand derer der aktuelle Fortschritt der Baumaßnahme nachvollzogen werden kann.

	(Planungsauftrag zur Erstellung Finanzierungsunterlage-Bau (FU-Bau erteilt)	
Universität zu Lübeck	Umsetzung Gebäudeleittechnik und Brandmeldeanlage - BAST: 300 (Planungsauftrag zur Erstellung Finanzierungsunterlage Bau (FU-Bau)	Die Fortsetzung der Maßnahme kann erst nach Abschluss der Neukonzeption der Wärmeversorgung des Campus Lübeck erfolgen.
Universität zu Lübeck	Sanierung der Energiezentrale, Gebäude 69 - BAST: 122 (Auftrag zur baufachlichen Bedarfsplanung erteilt)	Um die Energiezentrale bedarfsgerecht sanieren zu können, muss die laufende Planung zur zukünftigen Wärmeversorgung abgeschlossen sein, sodass die Maßnahme erst dann fortgesetzt werden kann.
Universität zu Lübeck	Sanierung Studienzentrum/Informatik, Gebäude 64 - BAST: 130 (Bedarf wurde seitens des Fachressorts anerkannt)	Die Landesregierung prüft derzeit, welche Maßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel über gesetzliche und energetische Maßnahmen hinaus zur Umsetzung bei der GMSH beauftragt werden können, da die Gesamtmaßnahme, die auch Nutzerbedarfe enthält, aufgrund des aufgerufenen finanziellen Bedarfs nicht in Gänze umgesetzt werden kann.

Pausierende Planungen		
Hochschule	Baumaßnahme und Bearbeitungsstand (BAST)	Grund der Pausierung
Universität zu Lübeck	Sanierung Gebäude 53 BAST: 122 , (Auftrag zur baufachlichen Be-	Im Zuge der derzeitigen Prozessoptimierungen wird das weitere Vorgehen geprüft, insbe-

	darfsplanung erteilt)	sondere im Hinblick auf die künftigen Verantwortlichkeiten.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	Umbau der 1. Medizin zu einem Lehr- und Verwaltungszentrum BAST: 210 (Antrag auf Anerkennung Bedarf liegt dem Fachressort vor)	Die Landesregierung prüft derzeit eine Aufstockung der bereits nach dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LUKIFG) sichergestellten Mittel.
Universität zu Lübeck	Sanierung Vorklinikum, Gebäude Großtierhaltung (Gebäudehülle), Gebäude 63.200 - BAST: 130 (Bedarf wurde seitens des Fachressorts anerkannt)	Eine Umsetzung ist aufgrund der Baustellenlogistik erst nach Abschluss der priorisierten Maßnahme „Sanierung Vorklinikum, Gebäude Anatomie“ möglich.
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel	Neubau Architektur/Bauingenieurwesen - BAST: 310 (Dem Fachressort liegt ein Antrag auf haushaltsmäßige Anerkennung vor.)	Die Landesregierung prüft gemeinsam mit der GMSH und der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) derzeit, ob eine Realisierung im Rahmen einer öffentlich-privaten-Partnerschaft (ÖPP) wirtschaftlich ist.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	Neubau Biologie - BAST: 001 (Vorprojekt)	Die Landesregierung prüft gemeinsam mit der GMSH und der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) derzeit, ob eine Realisierung im Rahmen einer öffentlich-privaten-Partnerschaft (ÖPP) wirtschaftlich ist.

5. Welche Beschaffungen von Großgeräten sind gerade in Arbeit?

Antwort:

Die aktuell an den Hochschulen in der Beschaffung befindlichen Großgeräte sind der Anlage 3 zu entnehmen.

6. Welche Beschaffungen von Großgeräten sind gerade aus welchen Gründen ausgesetzt?

Antwort:

Nach Kenntnisstand der Landesregierung sind aktuell keinerlei Beschaffungen ausgesetzt.

7. Welche Aufgaben hat das Land ganz oder teilweise auf die Hochschulen übertragen?

Antwort:

Den Hochschulen ist die Bewirtschaftung der ihnen überlassenen landeseigenen Liegenschaften übertragen worden. Darüber hinaus können die Hochschulen gemäß Punkt 5b des Abschnittes C des Handbuchs für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes Schleswig-Holstein (HBBau) Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen bis zu einer Wertgrenze von 10.000 € eigenständig im Rahmen der den Hochschulen hierfür zur Verfügung gestellten Mittel des Kleinen Baufonds durchführen oder durchführen lassen.

Der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurden auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung gemäß § 9 Hochschulgesetz Schleswig-Holstein die eigenständige Aufstellung des Jahresbauprogramms einschließlich der Prioritätensetzung der Maßnahmen sowie dessen Umsetzung übertragen.

Die Universität zu Lübeck soll zudem den Forschungsbau „Lübeck Environment for Minds and Machines in Interaction (LEMMI)“ (Artikel 91b GG) eigenständig umsetzen. Hierfür arbeitet die Landesregierung derzeit an der Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen, insbesondere an der Anpassung des Stiftungsgesetzes sowie dem Abschluss der notwendigen Verwaltungsvereinbarungen zur Regelung der Zusammenarbeit zwischen GMSH und Universität zu Lübeck sowie zwischen MBWFK und Universität zu Lübeck.

8. Haben Hochschulen seit 2022 um die Übertragung von Aufgaben gebeten, die ihnen aber nicht gewährt wurde? Wenn ja, welche und warum?

Antwort:

Das Fachressort ist kontinuierlich mit den Hochschulen in einem Austausch über die Umsetzung von Autonomie, unter anderem auch zur Frage, wie Hochschulen in die

Lage versetzt werden können, weitergehende Bauaufgaben eigenständig umzusetzen. Das Fachressort arbeitet seitdem kontinuierlich an der Schaffung der erforderlichen rechtlichen (u.a. Novelle Hochschulgesetz, Novelle Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck, Verwaltungsvereinbarung hinsichtlich der Übertragung von Bauherrenaufgaben, Haftung, Verantwortung für Mehrkosten) und finanzorganisatorischen Rahmenbedingungen. Die Landesregierung hat den Wunsch nach weitergehender Bauautonomie zudem auch inhaltlich aufgegriffen und prüft derzeit neben der kontinuierlichen Optimierung bestehender Prozesse, ob der für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein eingeleitete Prozess zur Bauautonomie ganz oder teilweise auf den Bereich der Hochschulen übertragen werden kann.

Anlage 1

Standort	Große Baumaßnahmen (ab 500.000 €)
Universität zu Lübeck	Neubau Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie (ZMSZ) inkl. Biologische Sicherheitsstufe 3 (S3)-Labor
	Neubau Center for Research on Inflammation of the Skin (CRIS)
	Neubau Wissenschaftliche Werkstätten für Feinmechanik zur Herstellung mechanischer Bauteile und Prototypen
	Sanierung zur Beseitigung Mängel (Arbeitsschutz, Hygiene), Gebäude 59 (Mensa)
	Umsetzung Machbarkeitsstudie Brandmeldezentrale (BMZ)
	Neubau Forschungsgebäude Biomedizinische Forschung (BMF), inkl. Verkehrsanlagenplanung
	Umschluss (Trennung) Energieversorgung Universität und Universitätsklinikum
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	Neubau Physiologie
	Neubau Geowissenschaften
	Neubau Mathematik
	Neubau Geotechnikum
	Kanalinstandsetzung (Maßnahmen zur Reparatur und Behebung von Schäden an Entwässerungssystemen)
	Errichtung Sektor 1 / Parkpalette an der Mensa I
	Errichtung eines Gewächshauses
	Sanierung Fakultätenblöcke, 1. Bauabschnitt Leibnizstraße 6
	Umbau Heinrich-Hecht-Platz 5 zur Standortbibliothek
	Sanierung Portikus (Torbogen Olshausenstraße) Rekonstruktion
	Erweiterungsbau Gewächshaus
	Errichtung 1. Forschungsneubau

Standort	Große Baumaßnahmen (ab 500.000 €)
	Neubau Hugo Salomon Forschungsbau
	Neubau Forschungsbau Braak-Zentrum für Integrative Systemmedizin (ZISMed) gem. Art. 91b GG
	Herrichtung/Sanierung Gebäude 509, 510
	Errichtung Infrastruktur (Versorgungsmedien, wie Strom, Wärme etc.) UKSH Forschung und Lehre
	Umbau 7. Obergeschoss Gebäude 509 für Forschung und Lehre
	Prüfung und Herrichtung Infrastruktur (alle Versorgungsmedien) an der Technische Fakultät
	Neubau Center for Fundamental Research in Translational Evolutionary Biology (CeTEB) gem. Art. 91b GG
	Bremerskamp Infrastrukturplan
	Errichtung Interim für 8. Obergeschoss im Gebäude 509
	Herrichtung/Sanierung des Foyers im Gebäude 509
	Errichtung Interim für den Freizug der Gebäude 511/517
Fachhochschule Westküste	Energetische Sanierung aller Außenjalousien
	Erneuerung der automatischen Steuerung, Regelung und Überwachung der Haustechnik (Gebäudeautomation) in allen Gebäuden
	Erneuerung Datennetz
	Sanierung Dach Nordspange
	Sanierung Dach Bauteil 3.1 und Bauteil 3.3
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel	Neubau Bibliothekarisches Lernzentrum
	Bauvorbereitende Maßnahmen

Standort	Große Baumaßnahmen (ab 500.000 €)
	Erneuerung Gestühl und Medientechnik
Hochschule Flensburg	Sanierung Gebäude H und Funk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
	Anpassung Datennetz
	Neubau zentrales Lehrgebäude mit Medienzentrale
	Ertüchtigung Wärmeversorgung des Campus
	Sanierung Audimax Fassade, Lager, Brandschutz
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Audimax
Musikhochschule Lübeck	Erneuerung Beleuchtung u. Elektroverteilung
Europa-Universität Flensburg	Errichtung Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP) Erweiterungsbau
	Sanierung Fassade
Technische Hochschule Lübeck	Erneuerung Strukturierte Verkabelung (Erneuerung der gesamten Netzwerkinfrastruktur)

Anlage 2

Standort	Geplante Baumaßnahmen (ab 500.000 €) sowie Leistungsphasen (LPH) gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Zeitplan
Muthesius Kunsthochschule	Errichtung Photovoltaik-Anlagen LPH: /	Umsetzung in 2028
Universität zu Lübeck	Sanierung Gebäude 12 und Neubau Seminargebäude LPH: 1	2026-2035
	Bedarfsplanung Infrastruktur (Versorgung des Campus mit Strom, Wärme, Wasser) LPH: 0	2030-2035
	Umbau Energiezentrale (Lagerflächen zu Büroräumen), Gebäude 69 LPH: /	2030-2033
	Errichtung Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz LPH: /	bis 2027
	Aufstellung eines Generalentwässerungsplans für den Campus der Universität zu Lübeck LPH: 1	noch keine zeitliche Planung
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel	Neubau Architektur und Bauingenieurwesen LPH: 4	vorauss. Umsetzung bis 2034
	2. Bauabschnitt Kanalsanierung (Sanierung Entwässerungssystem) LPH: 2	2026-2030
	Machbarkeitsstudie Stellplätze (Untersuchung potenzieller Flächen für die Errichtung von Stellplätzen auf dem Campus) LPH: 1	2030-2033
	Errichtung einer Netzersatzanlage (Notstromversorgung für kritische Infrastrukturen wie Serverräume, Sicherheitsbeleuchtung, Forschungslabore) LPH: 1	2030-2032
	Sanierung Gebäude C03 Hochhaus LPH: /	2028-2035
	Österrönhof: Errichtung Photovoltaik-Anlage LPH: 1	2027
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Audimax LPH: 1	2026
	Modernisierung/Erweiterung/Sanierung Gebäude Agrarwissenschaften in Österrönhof (2. Bauabschnitt) LPH: 2	2026-2028
Christian-Albrechts-Uni-	Technische Fakultät: Durchführung Brandschutzmaßnahmen LPH: 4	2026-2031

Standort	Geplante Baumaßnahmen (ab 500.000 €) sowie Leistungsphasen (LPH) gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Zeitplan
Universität zu Kiel	Sanierung Brandschutz Olshausenstraße 75 LPH: /	2027-2032
	Sanierung Fassaden Ludewig-Meyn-Straße 12 LPH: 0	2026-2030
	Wettbewerb Pharmazeutische Biologie LPH: 0	2027-2032
	Umbau Segment 1, Leibnizstraße 9 LPH: 4	2026-2027
	Errichtung Rechenzentrum Bremerskamp LPH: 0	2028-2035
	Errichtung Photovoltaik-Anlage am Botanischen Garten 7 LPH: /	noch keine zeitliche Planung
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Olshausenstraße 75 LPH: /	noch keine zeitliche Planung
	Errichtung Photovoltaikanlage Leibnizstraße 1 LPH: /	noch keine zeitliche Planung
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Leibnizstraße 6 LPH: /	2028
	Sanierung Sportplatzgebäude Olshausenstraße 70 LPH: 1	2026-2031
	Sanierung Dachflächen Physikzentrum LPH: 5	2026-2028
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Olshausenstraße 75 LPH: 1	2028
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Leibnizstraße 3 LPH: /	noch keine zeitliche Planung
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Leibnizstraße 12-14 LPH: /	noch keine zeitliche Planung
	Machbarkeitsstudie Gebäude 506/K3 1. Medizin/Lehr- und Verwaltungszentrum LPH: 2	2030-2034
	Entwicklung Nachnutzungskonzept Forschung und Lehre LPH: 1	2026-2029
	Infrastruktur Entflechtung Lehr- und Verwaltungszentrum für Forschung und Lehre LPH: 1	2030-2033
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Universitätsversuchsgut Lindenhof LPH: /	2028
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Forschungs- und Technologiezentrum Westküste Büsum LPH: 1	2027-2028

Standort	Geplante Baumaßnahmen (ab 500.000 €) sowie Leistungsphasen (LPH) gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Zeitplan
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Technikhalle des Forschungs- und Technologiezentrums Büsum LPH: 1	2026
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Experimentierhalle des Forschungs- und Technologiezentrums Büsum LPH: 1	2026
	Umsetzung energetischer und gesetzlich notwendiger Maßnahmen Forschungs- und Technologiezentrum Büsum LPH: 0	2027-2031
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Ruderzentrum LPH: 4	2027
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Gebäude E der Technischen Fakultät LPH: 4	noch keine zeitliche Planung
	Neubau Forschungsbau gem. Art. 91b GG „Archaeological Research Centre of Past Lived Worlds (ArcWorlds)“ LPH: 4	2026-2032
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Olshausenstraße 76 LPH: /	2027-2028
Fachhochschule Westküste	Erneuerung Wärmeversorgung des Campus LPH: 2	2026-2028
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Gebäude 3.3 LPH: 2	noch keine zeitliche Planung
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Gebäude 3.1 LPH: 2	noch keine zeitliche Planung
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Gebäude 3.2 LPH: 2	noch keine zeitliche Planung
	Energetische und gesetzlich erforderliche Maßnahmen in den Gebäuden 1-12 LPH: 0	2026-2035
	Errichtung Photovoltaik-Anlage Gebäude 2.4/2.5 LPH: 1	2027-2028
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Gebäude 1.1 LPH: 1	2026.2027
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Gebäude 1.2 LPH: 1	2026-2027

Standort	Geplante Baumaßnahmen (ab 500.000 €) sowie Leistungsphasen (LPH) gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Zeitplan
Hochschule Flensburg	Sanierung Gebäude B (u.a. Mensa; sicherheitstechnische Aspekte) LPH: 0	2026-2034
	Errichtung Traktionsprüfstand Gebäude H LPH: 6, Teile in LPH 7	2026.2027
Technische Hochschule Lübeck	Neubau Ersatz für Gebäude 13 LPH: 2	2026-2031
	Sanierung Solarhaus, Gebäude 20 LPH: 0	2028-2031
	Barrierefreie Hochschule LPH: 1	2026-2029
	Sanierung Gebäude 13 LPH: 2	2029-2033
	Erneuerung Lüftungsanlage Gebäude 18 LPH: 0	2026
	Neubau Studien- und Lernzentrum LPH: /	2030-2035
	Errichtung Interim für Gebäude 9 und 10 LPH: 1	2026-2028
	Erneuerung Wärmeversorgung des Campus LPH: 1	2026-2033
Universität zu Lübeck	Sanierung Vorklinikum Gebäude 61.200 (Isotopenlabor) LPH: 1	2030-2034
	Behebung Sachverständigen-Mängel (Sicherheitsrelevante Mängel wie Brandmeldeanlage, Raumluft-technische Anlagen, Aufzugsanlagen), Gebäude 50 LPH: 3	2026
	Sanierung Vorklinikum Gebäude 63.200 (Großtierhaltung) LPH: 1	2030-2033
	Sanierung Vorklinikum Gebäude 63.400 (Anatomie) LPH: 3	2026-2031
	Umsetzung Machbarkeitsstudie Gebäudeleittechnik und Brandmeldeanlage LPH: 3	2031-2034
	Sanierung Gebäude 64 LPH: 3	2027-2031
	Sanierung Gebäude 53 LPH: /	2027-2030
	Erneuerung Wärmeversorgung des Campus LPH: 1	2026-2033

Standort	Geplante Baumaßnahmen (ab 500.000 €) sowie Leistungsphasen (LPH) gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Zeitplan
	Neubau Forschungsbau gem. Art. 91b GG „Lübeck Environment for Minds and Machines in Interaction (LEMMI)“ LPH: 6	2026-2032
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf CRIS LPH: 7	2026
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf ZMSZ LPH: 7	2026
Musikhochschule Lübeck	Herrichtung Immobilie Bundesbank LPH: 1, für Teile des Gebäudes LPH: 2	2026-2031
	Energetische Maßnahmen Große Petersgrube 21 LPH: 0	2026-2032
	Energetische Maßnahmen Große Petersgrube 4 LPH: 0	202-2029
Europa-Universität Flensburg	Bedarfsplanung Modernisierung Zentrale Hochschulbibliothek LPH: 0	2029-2033
	Brandmeldeanlage und Brandschutz Gebäude Oslo LPH: 0	2026-2030
	Errichtung Photovoltaik-Anlage auf Anbau der Zentralen Hochschulbibliothek LPH: 1	2029-2031

Standort	Gerätebezeichnung
Universität zu Lübeck	Massenspektrometrie-Imaging-System
	Multiphotonen-Laser-Tomograph (Dermalns ect®)
	Next-Generation-Sequenzierer
	Informationstechnik Cluster
	Digital Droplet Polymerase-System
	Massenzytometer
	Flow Sorter
	Kryo-Elektronen-Mikroskop mit elektrektrischer Detektor und Autoloader
Europa-Universität Flensburg	Zentrales Storage Area Network
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	Hochauflösendes Flüssigchromatographie Massenspektrometer für die Protein- und Proteomanalytik
	Erneuerung eines Röntgenpulverdiffraktometers mit zwei Messplätzen unter Erweiterung auf flexible Strahlung für Röntgendiffraktion und Totalstreuung
	Kontaktloses und dispenserbasiertes Pipettierrobotersystem
	4D-Hochauflösungsfluoreszenzmikroskop
	Experimentelle Evolutionsanlage
	3D-Visualisierungsanlage
	Massenspektrometer und Peripherie
	3T Human Magnetresonanztomograph
	Bioprobenlager

Standort	Gerätebezeichnung
	Sensorsystem zur Bewegungsmessung
	CellSorter
	Endoskopie
	Next-Generation-Sequencer
	Elektronische Datenverarbeitung/Serversysteme