

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

Staatssekretärin

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Stefan Weber, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/3262

nachrichtlich:
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

21.11.2019

Betreff: 60.Sitzung des Finanzausschusses am 23.10.2019

**Auskunft zum Stand der Baumaßnahme der Polizei in Preetz (Kapitel 1221)
Vorlage der Prioritätenliste für Baumaßnahmen in Liegenschaften des MILI**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

gem. Beschlussprotokoll der 60.Sitzung des Finanzausschusses vom 23.10.2019 wird
`das Finanzministerium um Auskunft zum Stand der Baumaßnahme der Polizei in Preetz
(Kapitel 1221) sowie um Vorlage der Prioritätenliste der GMSH` gebeten.

In Bezug auf den aktuellen Sachstand zum Dienstgebäude der Polizeistation Preetz, Gas-
straße 11, 24211 Preetz, kann Folgendes mitgeteilt werden:

Ein erster Vororttermin mit Vertretern des Nutzers, der PD Kiel, der GMSH und des MILI
hat am 16.10.2019 stattgefunden.

Im Ergebnis ist eine Umstrukturierung der Polizeistation innerhalb dieses unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäudes geplant. Es wird geprüft, inwieweit der Haupteingang und die
Wache in den hinteren Bereich verlegt werden können.

Die planungsrechtliche Klärung mit dem Kreis Plön hinsichtlich einer Erweiterungsoption des Gebäudes oder eines Teilabrisses ist vorgesehen.

Das nächste Treffen zur Umstrukturierung der Polizeistation Preetz ist für Dezember 2019 geplant.

Voraussichtlich Anfang 2020 wird die abschließende Vorstellung dieser Planungsaufgabe mit ca. 2 - 3 Varianten (Umstrukturierung, Erweiterungsneubau, Neubau) in Skizzenform mit Kostenrahmen sowie Ergebnisse der parallelen Objektrecherche stattfinden.

Bei der vorliegenden Prioritätenliste handelt es sich um eine Übersicht der laufenden und in den Folgejahren beginnenden baulichen Maßnahmen aus dem Zuständigkeitsbereich des MILI, welche in direkter Abstimmung zwischen MILI, FM und GMSH entwickelt wurde. Die beigefügte tabellarische Auflistung vom 15.11.2019 bezieht sich auf die vom MILI mit Priorität 1 zur Umsetzung gemeldeten Baumaßnahmen, für die bereits GMSH-seitige Planungsleistungen vorhanden sind.

In der Aufstellung wird grundsätzlich der tagesaktuelle Stand dargestellt. In Abhängigkeit der vielen relevanten Faktoren (hier: zusätzliche neue Bedarfe des MILI als Nachrückermaßnahmen, Aktualisierungen Baufortschritt usw.) erfolgt eine kontinuierliche Fortschreibung der Übersicht mit enger Abstimmung der erforderlichen Anpassungen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Silke Schneider

