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Kosten- und Zeitplanung fur das DV-Projekt , Automatisierte Liegenschaftskarte — ALK"
Vorlage des Innenministeriums — Beratung des Umdrucks Nr. 16/35

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in seiner Sitzung am 9. Juni 2005 hatte der Finanzausschuss im Rahmen der Beratung des
Umdrucks Nr. 16/35 (Kosten- und Zeitplanung fur das DV-Projekt Automatisierte Liegen-
schaftskarte — ALK) um erganzende Informationen hinsichtlich der Terminprobleme bei der
Umsetzung des Geoservers und der entstehenden Mehrkosten gebeten. Dieser Bitte kommt
das Innenministerium mit der anliegenden Vorlage, die ich lhnen zu lhrer Kenntnisnahme

Ubersende, nach.

Mit freundlichen GriRRen

gez.

Klaus Schlie

Postfach 7127 » 24171 Kiel
Dienstgebaude:
Dusternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Telefon (04 31) 988-0
Telefax (04 31) 988-4172



An den

Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Gunter Neugebauer, MdL
Landeshaus

24105 Kiel

uber das

Finanzministerium

des Landes Schleswig-Holstein
Dusternbrooker Weg 64

24105 Kiel

Kiel, 21. Juli 2005

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Innenministerium _

des Landes

Schleswig-Holstein _

Staatssekretdr

in seiner Sitzung am 09. Juni 2005 hat der Finanzausschuss beschlossen, den Um-

druck 16/35 auf die Tagesordnung der nachsten Sitzung zu setzen und dazu eine aus-

fuhrlichere Vorlage insbesondere bezlglich der Terminprobleme bei der Umsetzung

des Geoservers und der entstehenden Mehrkosten erbeten. Die entsprechenden In-

formationen lege ich hiermit vor:

Die Realisierung des Vorhabens ,Geoserver® erfolgt seit Dezember 2003 als Koopera-

tionsprojekt der Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Schleswig-

Holstein und der Vermessungsverwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg und

beinhaltet die folgenden Vertriebswege:
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24171 Kiel

Telefon (0431) 988-0
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e Shop fur konfektionierte Produkte, und zwar im Rahmen der eGovernment-Initiative
auch fur andere Behorden des Landes und der Kommunen, die ihre Produkte Uber
das Internet anbieten wollen

o Bestellsystem fir digitale Geodaten

e Bezug von Auszugen aus ALK und ALB (spater aus ALKIS)

¢ Auskunfts- und Bearbeitungssystem fur verschiedene geodatenbasierte Dienste

e OGC-konforme Webdienste fir Maschine-Maschine-Kommunikation auf der Grund-

lage von internationalen Standards.

Vor dem Hintergrund der Entscheidung, auch in Schleswig-Holstein die Technologie
des bis dahin nur in Hamburg eingesetzten ,Hamburg-Gateways“ zu nutzen, wurde
die EU-weite Ausschreibung des Geoservers so verfasst, dass die Integration des
Geoservers in das ,Government-Gateway“ als eine Alternative anzubieten war. Das
Government-Gateway ist eine Hochsicherheitsschleuse zwischen dem Internet und
dem Landesnetz, das fur integrierte Fachverfahren bereits einige Basisdienste bereit-

halt und von Dataport betrieben wird.

Den Zuschlag im Ausschreibungsverfahren erhielt im Dezember 2004 die Fa. AED-
SICAD fur einen Geoserver, der in das Government-Gateway integriert ist. Der Auf-
trag an AED-SICAD sah eine Realisierung des Geoservers in zwei Stufen vor, wobei
der Abschluss der 1. Stufe, die auch die Auskunft Gber Daten der Automatisierten Lie-
genschaftskarte (ALK) und des Automatisierten Liegenschaftsbuchs (ALB) beinhaltet,
fur Ende Juni 2005 vorgesehen und der endgultige Ausbau fur Anfang 2006 geplant

war.

Die Integration des Geoservers in das Government-Gateway hat sich jedoch als
schwierig erwiesen und zu Verzégerungen gegenuber dem vereinbarten Zeitplan ge-
fuhrt:

Im Januar 2005 wurden dem Auftragnehmer die technischen Details des Government-
Gateways durch Dataport erlautert. Es erwies sich, dass einige Forderungen aus dem
Leistungsverzeichnis der Ausschreibung im Widerspruch zu den gegebenen techni-
schen Moglichkeiten des Government-Gateways standen. Hierbei handelte es sich
uberwiegend um Anforderungen, die entwickelt worden waren, um ein Verwaltungs-

portal so anwenderfreundlich und restriktionsfrei wie moglich zu gestalten:
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Zugang zum Geoserver ohne Registrierung und Anmeldung, da es im Geoserver
Bereiche gibt (z.B. Shop und ALK-Auskunft in Verbindung mit Kreditkartenzah-
lung), die ohne diese nutzbar sind

Registrierung und Anmeldung aus der aktuellen Session heraus

.,Payment on demand” = Kreditkartenzahlung in der Session und nicht erst am
Ende (ist die Voraussetzung fir die ALK-Auskunft flr jedermann)

Download von Geodaten, da der bestehende Download-Bereich des Government-

Gateways nicht in der Lage ist, entsprechend grof3e Dateien zu bewaltigen

Es bedurfte eines 3-monatigen Abstimmungsprozesses zwischen der Finanzbehdrde

Hamburg, Dataport und dem Auftragnehmer, um am 09.05.2005 zu entscheiden, wel-
che Forderungen fir die 1. Ausbaustufe realisiert werden kdnnen, welche bei Dataport
als Weiterentwicklung zu beauftragen sind und wo Abstriche am Leistungsverzeichnis
gemacht werden mussen. Auf Grund dieses Zeitverlustes musste die Realisierung der
1. Ausbaustufe auf den 01. Oktober 2005 verschoben werden, d.h. dass mit dem In-

ternetauftritt der ersten Komponenten nicht vor Mitte Oktober 2005 zu rechnen ist und

sich die Inbetriebnahme des Gesamtsystems auch entsprechend verzogern wird.

Die Einhaltung des vorstehenden Zeitfensters hangt davon ab, dass nicht weitere
Grundsatzfragen zum Government-Gateway zu klaren sind und wiederum ein auf-
wandiger Abstimmungsbedarf zwischen dem Finanzministerium Schleswig-Holstein,
der Finanzbehdrde Hamburg, Dataport, dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber
erforderlich wird. Weiterhin muss das Land noch das Layout des Government-
Gateways in Schleswig-Holstein festlegen und Dataport mit der Erstellung der Basis-

Seiten beauftragen.

Mehrkosten gegenlber dem veranschlagten Volumen sind bei der bisherigen Reali-
sierung des Geoservers nicht entstanden und auch in der weiteren Umsetzung des
Vorhabens aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.

Mit freundlichen GriRen

gez. Ulrich Lorenz



