



Kleine Anfrage

des Abgeordneten **Volker Dornquast (CDU)**

und

Antwort

der Landesregierung – Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Technologie des Landes Schleswig-Holstein

Straßenbau in Schleswig-Holstein

1. Wie viel Kilometer geplante Neubaustrecke für Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen wurden seit dem Jahr 2000 in das Linienbestimmungsverfahren gebracht und welche waren dies? Bitte tabellarisch darstellen.
2. Bei welchen Maßnahmen und wann wurde das jeweilige Linienbestimmungsverfahren abgeschlossen?

Die Fragen 1 und 2 werden wegen des Sachzusammenhangs zusammen beantwortet:

Seit dem Jahr 2000 wurde für ein Projekt ein Linienbestimmungsverfahren eingeleitet:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Linie bestimmt durch BMVBS am
1.	A 20 Nord-West-Umfahrung Hamburg von Weede (SH) bis Stade (NI)	28.07.2005 Länge der linienbestimmten Variante: 94,466 km

Hinweis:

Für Ausbaumaßnahmen von Bundesfernstraßen sowie Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen und für Landesstraßen sind Linienbestimmungsverfahren nicht durchzuführen.

3. Für welche Neu- und Ausbaumaßnahmen (nach Abschnitten) wurde wann das Planfeststellungsverfahren eingeleitet und für welche wurde es wann abgeschlossen? Bitte tabellarisch darstellen.
4. Welche dieser Planfeststellungsbeschlüsse wurden von welchen Verbänden beklagt?

Die Fragen 3 und 4 werden wegen des Sachzusammenhangs zusammen beantwortet:

Die entsprechenden Terminangaben sind der anliegenden Tabelle zu entnehmen. Es wurde alle Planfeststellungsverfahren des Landesbetriebes Straßenbau- und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) und der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) aufgelistet, die im Zeitraum seit 2000 rechtskräftig abgeschlossen worden sind bzw. bei denen aktuell Klageverfahren anhängig sind.

5. Wie lange haben die aus diesen Klagen resultierende Verzögerungen gedauert (ggfls. Verfahrensdauer)?

Antwort:

Welche „Verzögerungen“ letztendlich auf diese Klagen zurückzuführen sind, ist schwer zu ermitteln. Hilfsweise wurde daher der Abschluss der Klagverfahren als Spalte in der anliegenden Tabelle aufgenommen.

6. Welche Maßnahmen wurden durch Verbandsklagen seit 2000 endgültig verhindert?

Antwort:

Die bisher erhobenen Anfechtungsklagen durch Verbände gegen Planfeststellungsbeschlüsse für Bundesfern- und Landesstraßenmaßnahmen haben nicht zur Aufhebung der erlassenen Planfeststellungsbeschlüsse geführt.

7. Für welche o.g. Baumaßnahmen war wann Baubeginn? Für welche konnte wann die Baumaßnahme beendet werden? Bitte tabellarisch darstellen.

Antwort:

Die entsprechenden Terminangaben sind der anliegenden Tabelle zu entnehmen.

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Zweibahniger Ausbau der B 207 zur A 1 von Oldenburg i.H. nach Heiligenhafen/Süd von Bau-km 13+025 - 21+100 2. BA	25.01.-25.02.1999	22.06.2001			September 2002	August 2008
2	Zweibahniger Ausbau der B 207 zur A 1 , 3. Bauabschnitt, Heiligenhafen-Süd bis Heiligenhafen-Nord, von Bau-km 21+100 bis Bau-km 24+350	15.10.-29.10.2001	27.09.2001			August 2008	Juli 2012
3	A7 , 6-str. Ausbau zw. Lgr. HH u. AD Bordesholm; Abschn._1: zw. AD Bordesholm und der AS NIMS Nord	08.01.2008	03.11.2010				
4	A7 , 6-str. Ausbau zw. Lgr. HH u. AD Bordesholm;	02.08.2010	12.12.2012				

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
	Abschn. 2: AS Großenaspe bis AS NMS/Nord	1. PÄ: 12.03.2012					
5	A7, 6-str. Ausbau zw. Lgr. HH u. AD Bordscholm; Abschn. 3: AS Bad Bramstedt bis AS Großenaspe -	16.08.2010 1. PÄ: 20.03.2012	04.12.2012				
6	A7, 6-str. Ausbau zw. Lgr. HH u. AD Bordscholm; Abschn. 5: AS Quickborn bis AS Kaltenkirchen	27.08.2010 1. PÄ: 15.05.2012	28.12.2012				
7	Neubau der A 20 Lübeck-Rostock; SA 2a v. Bau-km 12+835 - 22+550, SA 2b v. Bau-km 22+550 - 23+331,5 (Landesgrenze)	08.09.-08.10.1999	19.01.2001	BUND NABU	31.01.2002 31.01.2002	März 2002	Dezember 2004

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
8	Neubau der A 20 Bad Segeberg - Lübeck; Teilstrecke 3 von Geschendorf bis zur A 1 von Bau-km 0-400 bis Bau-km 15+340	16.08.-30.08.2004 Planänderung: 21.01.-23.02.2004	30.07.2004			Oktober 2004	Juli 2009
9	Neubau der A 20 Bad Segeberg - Lübeck, Teilstr. 4 von Weede nach Geschendorf von Bau-km 10+950 - 17+201,285	06.08.-20.08.2007	12.07.2007			April 2008	Dezember 2009
10	Neubau der A 20 , Nord-West-Umfahrung Hamburg, Teilstrecke B 206 westlich Wittenborn bis B 206 westlich Weede	14.11.2006 1. PÄ: 09.11.2009 2. PÄ: 19.09.2011	30.04.2012	NABU LV SH und BUND LV SH	anhängiges Verfahren		
11	Vierstreifiger Ausbau der B 404 zur A 21 , Streckenabschnitt 5a,	30.04.2001	24.11.2003			August 2004	Juli 2008

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
	zwischen Bornhöved und Negernbötel von Betr.-km 29+360 bis Betr.-km 37+930	1. PÄ: 10.03.2003					
12	A 21, 4-streifiger Ausbau der B404, Abschnitt 3 B von Nettelsee bis Stolpe von Bau-km 14+003 bis Bau-km 20+000	07.04.2008	21.02.2011 Planänderung vor Fertigstellung: 19.08.2011 +28.05.2012			Dezember 2011	
13	Ausbau der Bundesstraßen 5 und 204 im Zuge der Ortsumgehung Itzehoe zur Bundesautobahn A 23 einschl. Erneuerung der Störbrücke von Bau-km 0+970 bis Bau-km	27.5.-28.06.2004 Planänderung: 15.06.-15.07.2005	30.11.2005			März 2006	

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
	8+450						
14	Ausbau der B 5 auf 3 Fahrstreifen zwischen der AS Itzehoe Süd und der neuen Anbindung K 36	13.07.-13.08.2009	05.05.2010			Juli 2012	
15	Neubau der Ortsumgehung Schlutup im Zuge der B 104 von Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+960	06.01.2003	15.12.2005 bzw. PÄ vom 12.08.2010			November 2007	
16	4-streifiger Ausbau zwischen dem Knoten Karlshöhe (B203) und dem Lornsenplatz in Eckernförde von Bau-km 0+120 bis Bau-km 2+500	22.08.-22.09.2006	10.11.2008			Juni 2009	

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
17	Neubau der Ortsumgehung Klein- und Groß Wittensee im Zuge der B203 von Bau-km 11+400 (Betr.-km 11,397) bis Bau-km 17+250 (Betr.-km 17,700)	15.02.-25.03.2001	25.07.2002			Juni 2003	September 2004
18	Neubau der Ortsumgehung Bad Bramstedt (B 206) von Bau-km 1+552,623 bis Bau-km 10+420 sowie Aus-/Neubau des Lohstücker Weges Bau-km 1+410 bis 2+300; Anb.B 4 an OU. von km 1+410 bis 2+300	16.05.2001 1. PÄ: 19.09.2004	06.12.2005			Januar 2007	Dezember 2011
19	Verlegung und Neubau der B 207 zw. Lübeck und Pogeez von Bau-km 1+950, Anschluß	05.06.-05.07.2002	13.12.2004			1. BA August 2005	1. BA Dezember 2007

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
	an das z. Zt. in Bau befindl. Teilstück der B207 neu bis Bau-km 12+630, Anbindung an die vorh. B 207 südl. von Pogeez					2.BA Mai 2008	
20	Ausbau der B 207 von Betr.-km 3,2 bis Betr.-km 27,993 und Verlegung der B 208 von Betr.-km 29,299 bis Betr.-km 1,647 bei Ratzeburg/Harmsdorf (Harmsdorfer Kreuz)	05.09.-05.10.2000	20.11.2002			September 2003	Oktober 2006
21	Ausbau der B 207 von Betr.-km 3,2 bis 27,993 und Verlegung der B 208 von Betr.-km 29,299 bis 1,647 bei Ratzeburg/Harmsdorf		Ergänzungsbeschluss 10.03.2004			Abgedeckt durch Nr. 21	

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
22	(Harmsdorfer Kreuz), hier: Erg. wegen L-Spur von der B207 nach Einhaus						
23	Neubau der Kanalbrücke Berkenthin im Zuge der B 208 in der Gemeinde Berkenthin	22.11.2004	12.09.2005			September 2007	August 2011
24	Teil A: Beseitigung des BÜ bei Ratzeburg - B 208 - Teil B: Anschluss der Robert-Bosch-Str. an die B 208n bei Ratzeburg	16.04.-18.05.2009	19.05.2010			April 2012	
24	Bau von Überholfahrstreifen im Zuge der B 404 zw. A1 und A24 3. BA zwischen AS Trittau/Großensee (L93) und	03.06.-03.07.2009	15.04.2010			Mai 2012	

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
	AS Tritau/Grande (L94)						
25	B 404 , 4. BA - Bau von Überholfahrstreifen zwischen A 1 und A 24 Bau-km 87+714 bis 90+895 in den Gem. Kuddewörde, Kasseburg und Grande	19.11.-19.12.2007	26.02.2008			Juli 2008	Dezember 2009
26	Ausbau der B 430 von Hofkamp bis Schwiddelei in den Gemeinden Ascheberg und Dersau von Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+071	12.12.2001	22.04.2005			Februar 2006	Dezember 2006
27	Ausbau der B 432 von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+570 (Knoten Ochsenzoll) in	14.11.-14.12.2006	30.04.2008			Februar 2009	

Lfd. Nr.	Neu- und Ausbaumaßnahmen (ggf. nach Abschnitten)	für die Frage 3. Planfeststellungsverfahren (ggf. incl. Planänderungsverfahren)		für die Fragen 4. und 5. Klagen von Naturschutzverbänden		für die Frage 7. Bauphase	
		Datum des Beginns der Auslegung der Pläne	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	beklagt durch	Abschluss des Klagverfahrens	Baubeginn	Verkehrsfreigabe
1	2	3	4	5	6	5	6
	Norderstedt						
28	Beseitigung des BÜ, B431/ Bahnlinie Elmshorn-Westerland der DB AG in der Ortslage Meldorf u. Neubau der B431 von Bau-km 0+000 bis 1+047 (Achse1) + von Bau-km 0+040 bis 0+192 (Achse 2)	14.09.-16.10.2000	21.05.2002			März 2004	Juni 2006
29	Ausbau des Wiker Knotens Anschluß der Prinz-Heinrich-Straße südlich an die B 503	12.09.12.10.2000	09.05.2001			Juni 2003	November 2004
30	Verlegung der L 174- Westtangente Eutin von Str.-m 0,00 bis 3.671,98	09.09.-09.10.1997	26.07.2001			Sommer 2004	Juni 2006