

Von: Jenß, Johannes (WiMi) <Johannes.Jenss@wimi.landsh.de>

Gesendet: Dienstag, 17. November 2020 11:54

An: Schönfelder, Dörte (Landtagsverwaltung SH)
<Doerte.Schoenfelder@landtag.ltsh.de>

Cc: ...

**Betreff: 52. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 11.11.2020 -
Planungsstände bei der Schienenhinterlandanbindung FBQ**

Sehr geehrte Frau Schönfelder,

in der letzten Sitzung des Wirtschaftsausschusses wurde um eine Aufstellung der einzelnen Planungsstände bei der Schienenhinterlandanbindung FBQ gebeten.

Nachfolgend übersende ich die Planungsstände der einzelnen Abschnitte mit der Bitte um Weiterleitung an die Ausschussmitglieder.

- **PFA Lübeck:**
Derzeit Einarbeitung der Änderungen aus dem BT-Beschluss vom 02.07.2020

- **PFA 1.1. Bad Schwartau - OU Ruppertsdorf**
Wegen aufwendiger Anpassungen aus dem Bundestagsbeschluss (Umfahrung Ruppertsdorf und 3,20-m-Tieferlegung Bad Schwartau) wird der PFA 1 in die PFA 1.1 (Bad Schwartau) und PFA 1.2 (Ratekau bis Scharbeutz) geteilt. PFA-Grenzen vom zukünftigen PFA 1.1 sind ungefähr die Stadtgrenzen von Bad Schwartau (im Süden ist die Brücke der A1 über die Bahn die Grenze, im Norden die EÜ Sereetzer Straße, beide gehören zum PFA 1.1. Der Abzweig Waldhalle gehört künftig zum PFA Lübeck

Derzeit Einarbeitung der Änderungen aus dem BT-Beschluss vom 02.07.2020

- **PFA 1.2.: Ratekau bis Scharbeutz**
Derzeit Einarbeitung der Änderungen aus dem BT-Beschluss vom 02.07.2020

- **PFA 2: Haffkrug-Altenkrempe**
Einarbeitung der Änderungen lt. BT- Beschluss

- **PFA 3: Lensahn**
Voraussichtlich Übergabe der Unterlagen vom EBA an das APV bis Ende 2020

- **PFA 4: Oldenburg-Göhl**
Eingang der Planfeststellungsunterlagen im APV im August 2020

- **PFA 5.1.: Heringsdorf-Neukirchen**
Voraussichtlich Übergabe der Unterlagen vom EBA an das APV bis Ende 2020
- **PFA 5.2.: Heiligenhafen-Großenbrode**
Voraussichtlich Übergabe der Unterlagen vom EBA an das APV bis Ende 2020
- **PFA 6: Insel Fehmarn**
Beteiligung TöB, Naturschutzverbände und Öffentlichkeit durch Auslegung ist erfolgt, Einwendungsfrist seit Mitte Okt. abgelaufen, Bearbeitung der Einwendungen für den Abschnitt PFA 6 Fehmarn läuft
- **PFA Fehmarnsundquerung**
Die Vorplanungsdokumentation wurde abgeschlossen (69 Ordner); Öffentlicher Info-Termin vor Ort im Dezember, sofern die Situation es zulässt (gemeinsamer Termin mit Planungspartner DEGES)

Eine genauere Terminalschiene ist im Hinblick auf die Einarbeitung der Änderungen aus dem Bundestagsbeschluss in die Planungsunterlagen derzeit nicht möglich. Diese wird nach der erfolgten Abschätzung bekannt gegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Johannes Jenß



Dr. Johannes Jenß - VII KSt
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus
Stabsstelle Koordinierung

Düsternbrooker Weg 94
24105 Kiel

T +49 431 988 4417
johannes.jenss@wimi.landsh.de

