

Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Kultur | Postfach 71 24 | 24171 Kiel

Staatssekretär

Der Vorsitzende des
Finanzausschusses des
Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Christian Dirschauer MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/5327

nachrichtlich:

Frau Präsidentin des
Landesrechnungshofes
Schleswig-Holstein
Frau Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

über

Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

gesehen
und weitergeleitet
Kiel, den 24.09.2025
gez. Staatssekretär Oliver Rabe

9. September 2025

Zeitplan über die nächsten Schritte der Fortentwicklung der Schulsozialarbeit

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur (MBWFK) hat in Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) mit Umdruck 20/5007 entsprechend der Teilziffer 22 der Voten zu den Bemerkungen 2024 des LRH (Drs. 20/2920) berichtet. Der Finanzausschuss hat diesen Umdruck in seiner 103. Sitzung zur Kenntnis genommen und zugleich um Vorlage einer Zeitplanung inklusive Beteiligung der Kommunalen Landesverbänden zur Fortentwicklung der Schulsozialarbeit gebeten.

In Abstimmung mit dem MSJFSIG komme ich dem gerne nach und bitte anliegenden Zeitplan zur Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Tobias von der Heide

Anlage: Fortentwicklung Schulsozialarbeit – Zeitplan

Fortentwicklung Schulsozialarbeit – Zeitplan (Stand 07.08.2025)

Auftrag: Mit Beschluss aus der 103. Sitzung des Finanzausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages am 24. Juli 2025 wurden das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur (MBWFK) und Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) gebeten, dem Vorsitzenden auf der Grundlage der Berichterstattung über die gesetzliche Klärung der Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung in der Schulsozialarbeit einen Zeitplan über die nächsten Schritte vorzulegen. Der Zeitplan soll die Fortentwicklung sowie die weitere gesetzliche Klärung abbilden.

Hinweis: Die Umsetzung der Meilensteine erfolgt in enger Abstimmung mit den Kommunalen Landesverbänden (KLV) und dem MSJFSIG. Die angegebenen Zeiträume sind als Orientierungswerte zu verstehen und können sich im Rahmen der interministeriellen und kommunalen Abstimmungen noch verändern.

Quartal	Meilenstein	Zweck / Ergebnis	Federführung	Mitwirkende Ressorts
Bis Q42025	Entwicklung neuer Modelle zur Mittelverteilung und Zusammenführung der Finanzströme (§ 33 FAG und § 6, Abs.6 SchulG)	Grundlage für eine transparente und bedarfsgerechte Finanzierung gemäß Empfehlung des Landesrechnungshofs.	MBWFK	MSJFSIG, KLV

Q3–Q4/2025	Entwurf eines einheitlichen Verwendungsnachweises inklusive der Unterlagen für die Erprobung (Planung, Auswahl der Probanden, Informationsanschreiben).	Reduktion des Verwaltungsaufwands durch Vermeidung von Doppelerfassungen.	MBWFK	MSJFSIG, KLV
Bis Q4/2025	KLV-Austausch (Teil I) – Vorstellung und Diskussion des Verteilungsmodells, Absprachen über die nächsten Schritte	Frühzeitige Einbindung kommunaler Expertise; politischer Konsens für tragfähige Finanzierungsstrukturen	MBWFK	MSJFSIG, KLV
Q4/2025–Q2/2026	Durchführung der Praxiserprobung des einheitlichen Verwendungsnachweises sowie anschließende Auswertung, Verfahrensanpassung und Erstellung von FAQs. ¹	Praxistest, fachlicher Input, Verfahrensoptimierung und Vorbereitung der landesweiten Einführung	MBWFK	KLV, Ausgewählte Kreise, Schulämter
Ende Q2/2026	Bericht an den Finanzausschuss	Darstellung der Ergebnisse und des aktuellen Umsetzungsfortschritts	MBWFK / MSJFSIG	
Q3/2026	KLV-Verhandlungen II – Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung	Dauerhafte gesetzliche und finanzielle Klärung der Zuständigkeiten unter Einbeziehung aller mitwirkenden Ressorts, u.a. Anpassung §24a	MBWFK	MSJFSIG, KLV

		JuFöG		
Q3/2026 ¹	Landesweite Einführung des einheitlichen Verwendungsnachweisverfahrens für (zunächst) beide Finanzströme	Landeseinheitliches Verfahren für mehr Transparenz, Steuerbarkeit und Verlässlichkeit der Mittelverwendung	MBWFK /	KLV, Kreise, Schulämter
Q4/2026 ²	Initiierung des mehrstufigen Aktualisierungsprozesses des Orientierungsrahmens	Anpassung und partnerschaftliche Abstimmung des Orientierungsrahmens auf Basis vorangegangener Arbeitsschritte.	MBWFK / MSJFSIG	MSJFSIG, KLV, IQSH, weitere Partner

1Vorbehaltlich der Ergebnisse aus der Erprobung und abschließender Leitungsabstimmungen; Zeitplan wird ggf. angepasst.

2 Mehrstufiger Abstimmungsprozess mit zahlreichen Beteiligten; längere Umsetzungsdauer möglich.