

Schleswig-Holstein

Der echte Norden

54. Sitzung des Bildungsausschusses
am 15. Januar 2026

TOP 1: Sanierungsstopp an den Gebäuden der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in der Leibnizstraße, Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/5871

Kurze Historie der Fakultätenblöcke

- Errichtet 1972, bestehend aus vier Blöcken
- Seit Errichtung keine Sanierung
- Erste Sanierungspläne 2009
- Wiederaufnahme Planungen mit Umsetzung Juridicum 2017 und Bibliotheksbrücke 2019
- LS (Leibnizstraße) 4: Arbeitsflächen theologische Fakultät
- LS 6: zurzeit entkernt, zuvor juristisches Seminar
- LS 8: philosophische Fakultät mit Fremdsprachen
- LS 10: philosophische Fakultät Fachbereich Geschichte



Zeitlicher Überblick der Sanierungsmaßnahme

- 2021-2022: Aufstellung Planungsunterlagen
- Mai 2023: Baubeginn
- Februar 2024: Beantragung 1. Nachtrag
- Juli 2025: MBWFK genehmigt gekürzten 1. Nachtrag
- November 2025: Gespräche zw. MBWFK, CAU und GMSH zur Kostenreduzierung



Bisheriger Stand der Maßnahme in Zahlen

- 2022 geplante Kosten: **64,6 Mio. €**
- 2024 Antrag 1. Nachtrag: 33,8 Mio. €
- 2025 genehmigter 1. Nachtrag durch MBWFK gekürzt auf: **23,1 Mio. €**
- Bisherige Gesamtkosten: **87,7 Mio. €**



Ausblick für die Sanierung der Fakultätenblöcke

- Fortsetzung der Maßnahme mit reduziertem Umfang
- Umfang kann situativ erweitert werden
- Derzeit kein Neubau der Agora
- Derzeit kein Neubau Bibliotheksbereich
- Beschränkung auf vollständige Sanierung LS 6, Kernsanierung LS 8 und Verbindungsbauten
- Aktuelle Kostenschätzung: **52,1 Mio. €**
- Zusätzliche vollständige Sanierung LS 8 (über Kernsanierung hinaus) als Option
- Gesamtkosten inkl. LS 8: **74,3 Mio. €**

