


Landes-  
hauptstadt Kiel




AWC AG




## M.S.C. Maritimes Science Center Schleswig-Holstein

Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Landes Schleswig-Holstein am 18.05.2009



## Ablaufstruktur

1. Vorwort / Statements der Projektpartner
2. Aktueller Stand des Projekt M.S.C.
  2. Fragenkomplexe
    - 2.1 Wird die Stadt Kiel Folgekosten ohne weitere Zuschüsse des Landes übernehmen?
    - 2.2 Wie soll die Rentabilität und Nachhaltigkeit des Projekts sichergestellt werden?
    - 2.3 Werden die zugesagten Sponsorengelder in Höhe von 2 Millionen Euro fließen?
    - 2.4 Wie wird den Bedenken hinsichtlich der Parksituation und der Reattraktivierungskosten sowie den vorgeschlagenen Ergänzungsmaßnahmen begegnet?
    - 2.5 Welche Auswirkungen ergeben sich im Hinblick auf die Phänomente in Flensburg und die Errichtung eines weiteren Science Centers im Großraum Hamburg?
3. Nächste Schritte



Das Konzept entspricht den Zielsetzungen



Die Kostenberechnung liegt im vorgegebenen Budget



Das Projekt liegt NOCH im Zeitplan











## Ablaufstruktur

1. Vorwort / Statements der Projektpartner
2. Aktueller Stand des Projekt M.S.C.
2. Fragenkomplexe
  - 2.1 Wird die Stadt Kiel Folgekosten ohne weitere Zuschüsse des Landes übernehmen?
  - 2.2 Wie soll die Rentabilität und Nachhaltigkeit des Projekts sichergestellt werden?
  - 2.3 Werden die zugesagten Sponsorengelder in Höhe von 2 Millionen Euro fließen?
  - 2.4 Wie wird den Bedenken hinsichtlich der Parksituation und der Reattraktivierungskosten sowie den vorgeschlagenen Ergänzungsmaßnahmen begegnet?
  - 2.5 Welche Auswirkungen ergeben sich im Hinblick auf die Phänomente in Flensburg und die Errichtung eines weiteren Science Centers im Großraum Hamburg?
3. Nächste Schritte



## Keine Folgekosten für das Land

Betrieb	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ohne Zuschüsse der öffentlichen Hand</li></ul>	
Worst Case	<ul style="list-style-type: none"><li>• 18 Monate für förderunschädliche Alternative</li></ul>	
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Patronatserklärung liegt vor</li></ul>	
Vorsorge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Folgenutzung des Gebäudes berücksichtigt</li></ul>	
Appell	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Rathausfraktionen der SPD, CDU, FDP und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN stehen geschlossen hinter dem Projekt</li></ul>	




## Ablaufstruktur

1. Vorwort / Statements der Projektpartner
2. Aktueller Stand des Projekt M.S.C.
  
2. Fragenkomplexe
  - 2.1 Wird die Stadt Kiel Folgekosten ohne weitere Zuschüsse des Landes übernehmen?
  - 2.2 Wie soll die Rentabilität und Nachhaltigkeit des Projekts sichergestellt werden?
  - 2.3 Werden die zugesagten Sponsorengelder in Höhe von 2 Millionen Euro fließen?
  - 2.4 Wie wird den Bedenken hinsichtlich der Parksituation und der Reattraktivierungskosten sowie den vorgeschlagenen Ergänzungsmaßnahmen begegnet?
  - 2.5 Welche Auswirkungen ergeben sich im Hinblick auf die Phänomente in Flensburg und die Errichtung eines weiteren Science Centers im Großraum Hamburg?
  
3. Nächste Schritte



## 8 Erfolgsfaktoren zur Rentabilität und Nachhaltigkeit



Ergebnis: das M.S.C wird auf dauer wirtschaftlich betrieben



## Prognose für die Rentabilität und Nachhaltigkeit

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Besucher	312.090	309.060	306.030	303.000	303.000	306.030	303.000
Anzahl Events	80	88	88	80	96	88	80
Durchschnittlicher Eintrittspreis	7,89 €	7,89 €	8,05 €	8,05 €	8,05 €	8,21 €	8,21 €
Tickets	2.462.390,10 €	2.438.483,40 €	2.463.541,50 €	2.439.150,00 €	2.439.150,00 €	2.512.506,30 €	2.487.630,00 €
F&B	468.135,00 €	463.590,00 €	459.045,00 €	454.500,00 €	454.500,00 €	459.045,00 €	472.680,00 €
Shop	374.508,00 €	370.872,00 €	367.236,00 €	363.600,00 €	363.600,00 €	374.580,72 €	370.872,00 €
Events (inkl. F&B)	132.416,00 €	145.657,60 €	145.657,60 €	139.036,80 €	166.844,16 €	152.940,48 €	139.036,80 €
Sponsorship	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €
Führungen	20.417,10 €	20.218,88 €	20.020,65 €	19.822,43 €	19.822,43 €	20.020,65 €	19.822,43 €
Andere	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €
<b>Einnahmen</b>	<b>4.073.156,12 €</b>	<b>4.054.111,79 €</b>	<b>4.070.790,67 €</b>	<b>4.031.399,15 €</b>	<b>4.059.206,51 €</b>	<b>4.089.383,07 €</b>	<b>4.060.331,15 €</b>
Personal Festangestellte	606.042,00 €	630.283,68 €	655.495,03 €	681.714,83 €	708.983,42 €	737.342,76 €	766.836,47 €
Personal Aushilfen	765.290,00 €	757.860,00 €	750.430,00 €	743.000,00 €	743.000,00 €	750.430,00 €	743.000,00 €
Wareneinsätze	561.618,29 €	558.539,17 €	561.296,59 €	554.893,10 €	559.436,33 €	571.686,46 €	566.972,28 €
Energiekosten	200.000,00 €	204.000,00 €	208.080,00 €	208.080,00 €	212.241,60 €	212.241,60 €	218.608,85 €
Reinigungskosten	103.000,00 €	102.000,00 €	101.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	100.000,00 €
administrative Kosten	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	205.800,00 €	209.916,00 €	209.916,00 €	209.916,00 €
Marketing	330.000,00 €	330.000,00 €	313.500,00 €	282.150,00 €	282.150,00 €	225.720,00 €	225.720,00 €
operative Kosten	188.900,00 €	192.678,00 €	196.531,56 €	200.462,19 €	204.471,44 €	208.560,86 €	212.732,08 €
Wartungskosten	96.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	126.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
Overhead SMG (Corporate Support)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Pachtzahlung	180.126,00 €	175.884,00 €	171.642,00 €	167.400,00 €	167.400,00 €	171.642,00 €	167.400,00 €
Programm	150.112,50 €	146.325,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €	138.750,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €
Reattraktivierung	203.146,70 €	198.207,80 €	193.268,90 €	188.330,00 €	188.330,00 €	193.268,90 €	188.330,00 €
Unternehmerlohn vor Steuern (max. 8%)	278.920,63 €	240.334,14 €	259.009,09 €	252.819,03 €	218.527,72 €	233.036,99 €	190.065,47 €
<b>Ausgaben</b>	<b>4.073.156,12 €</b>	<b>4.054.111,79 €</b>	<b>4.070.790,67 €</b>	<b>4.031.399,15 €</b>	<b>4.059.206,51 €</b>	<b>4.089.383,07 €</b>	<b>4.060.331,15 €</b>
<b>Betriebsergebnis (Einn. - Ausg.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Prognose für die Rentabilität und Nachhaltigkeit

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Besucher	312.090	309.060	306.030	303.000	303.000	306.030	303.000
Anzahl Events	80	88	88	80	96	88	80
Durchschnittlicher Eintrittspreis	7,89 €	7,89 €	8,05 €	8,05 €	8,05 €	8,21 €	8,21 €
Tickets	2.462.390,10 €	2.438.483,40 €	2.463.541,50 €	2.439.150,00 €	2.439.150,00 €	2.512.506,30 €	2.487.630,00 €
F&B	468.135,00 €	463.590,00 €	459.045,00 €	454.500,00 €	459.045,00 €	459.045,00 €	472.680,00 €
Shop	374.508,00 €	370.872,00 €	367.236,00 €	363.600,00 €	374.508,00 €	374.580,72 €	370.872,00 €
Events (inkl. F&B)	132.416,00 €	145.657,60 €	145.657,60 €	139.096,00 €	139.096,00 €	139.096,00 €	139.096,80 €
Sponsorship							0,00 €
Führungen							2,43 €
Andere							9,92 €
<b>Einnahmen</b>							<b>1,15 €</b>
Personal Festangestellte							6,47 €
Personal Aushilfen							0,00 €
Wareneinsätze							2,28 €
Energiekosten							8,85 €
Reinigungskosten							0,00 €
administrative Kosten							6,00 €
Marketing							0,00 €
operative Kosten							2,08 €
Wartungskosten							0,00 €
Overhead SMG (Corporate Support)							0,00 €
Pachtzahlung							0,00 €
Programm	150.112,50 €	146.325,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €	138.750,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €
Reattraktivierung	203.146,70 €	198.207,80 €	193.268,90 €	188.330,00 €	188.330,00 €	193.268,90 €	188.330,00 €
Unternehmerlohn vor Steuern (max. 8%)	278.920,63 €	240.334,14 €	259.009,09 €	252.819,03 €	218.527,72 €	233.036,99 €	190.065,47 €
<b>Ausgaben</b>	<b>4.073.156,12 €</b>	<b>4.054.111,79 €</b>	<b>4.070.790,67 €</b>	<b>4.031.399,15 €</b>	<b>4.059.206,51 €</b>	<b>4.089.383,07 €</b>	<b>4.060.331,15 €</b>
<b>Betriebsergebnis (Einn. - Ausg.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Prognose konservativ

Durchschnittliche Prognose der Gutachten liegt bei 368.000 Besucher p.A.

Hohe Sicherheit - Break Even liegt bei 212.000 Besucher p.A.

Konstante Besucherzahlen –  
durch niedrige Eintrittspreise – wachsender Tourismus – geringer  
Wettbewerb – Angebote für Schulen



## Prognose für die Rentabilität und Nachhaltigkeit

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Besucher	312.090	309.060	306.030	303.000	303.000	306.030	303.000
Anzahl Events	80	80	80	80	80	80	80
Durchschnittlicher Eintrittspreis	7,89 €	7,89 €	8,05 €	8,05 €	8,05 €	8,21 €	8,21 €
Tickets	2.462.390,10 €	2.438.483,40 €	2.463.541,50 €	2.438.400,00 €	2.439.150,00 €	2.512.506,30 €	2.487.630,00 €
F&B	468.135,00 €	463.590,00 €	459.045,00 €	454.500,00 €	454.500,00 €	459.045,00 €	472.680,00 €
Shop	374.508,00 €	370.872,00 €	367.236,00 €	363.600,00 €	363.600,00 €	374.580,72 €	370.872,00 €
Events (inkl. F&B)	132.416,00 €	145.657,60 €	145.657,60 €	139.000,00 €	141.16 €	152.940,48 €	139.036,80 €
Sponsorship	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	405.000,00 €
Führungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.822,43 €
Andere	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €
<b>Einnahmen</b>	<b>4.073.156,12 €</b>	<b>4.054.111,79 €</b>	<b>4.070.790,67 €</b>	<b>4.031.399,15 €</b>	<b>4.059.206,51 €</b>	<b>4.089.383,07 €</b>	<b>4.060.331,15 €</b>
Personal Festangestellte	606.000,00 €	606.000,00 €	606.000,00 €	606.000,00 €	606.000,00 €	606.000,00 €	766.836,47 €
Personal Aushilfen	765.289,92 €	765.289,92 €	765.289,92 €	765.289,92 €	765.289,92 €	765.289,92 €	743.000,00 €
Wareneinsätze	561.416,00 €	561.416,00 €	561.416,00 €	561.416,00 €	561.416,00 €	561.416,00 €	566.972,28 €
Energiekosten	200.000,00 €	204.000,00 €	208.080,00 €	208.080,00 €	212.241,60 €	212.241,60 €	218.608,85 €
Reinigungskosten	103.000,00 €	102.000,00 €	101.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	100.000,00 €
administrative Kosten	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	205.800,00 €	209.916,00 €	209.916,00 €	209.916,00 €
Marketing	330.000,00 €	330.000,00 €	313.500,00 €	282.150,00 €	282.150,00 €	225.720,00 €	225.720,00 €
operative Kosten	188.900,00 €	192.678,00 €	196.531,56 €	200.462,19 €	204.471,44 €	208.560,86 €	212.732,08 €
Wartungskosten	96.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	126.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
Overhead SMG (Corporate Support)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Pachtzahlung	180.126,00 €	175.884,00 €	171.642,00 €	167.400,00 €	167.400,00 €	171.642,00 €	167.400,00 €
Programm	150.112,50 €	146.325,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €	138.750,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €
Reattraktivierung	203.146,70 €	198.207,80 €	193.268,90 €	188.330,00 €	188.330,00 €	193.268,90 €	188.330,00 €
Unternehmerlohn vor Steuern (max. 8%)	278.920,63 €	240.334,14 €	259.009,09 €	252.819,03 €	218.527,72 €	233.036,99 €	190.065,47 €
<b>Ausgaben</b>	<b>4.073.156,12 €</b>	<b>4.054.111,79 €</b>	<b>4.070.790,67 €</b>	<b>4.031.399,15 €</b>	<b>4.059.206,51 €</b>	<b>4.089.383,07 €</b>	<b>4.060.331,15 €</b>
<b>Betriebsergebnis (Einn. - Ausg.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

niedrige Eintrittspreise im deutschlandweiten Vergleich

sehr geringer Anstieg



## Prognose für die Rentabilität und Nachhaltigkeit

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Besucher	312.090	309.060	306.030	303.000	303.000	306.030	303.000
Anzahl Events	80	88	88	80	96	88	80
Durchschnittlicher Eintrittspreis	7,89 €	7,89 €	8,05 €	8,05 €	8,05 €	8,21 €	8,21 €
Tickets	2.462.390,10 €	2.438.483,40 €	2.463.541,50 €	2.439.150,00 €	2.439.150,00 €	2.512.506,30 €	2.487.630,00 €
F&B	468.135,00 €	463.590,00 €	459.045,00 €	454.500,00 €	454.500,00 €	459.045,00 €	472.680,00 €
Shop	374.508,00 €	370.872,00 €	367.236,00 €	363.600,00 €	363.600,00 €	374.580,72 €	370.872,00 €
Events (inkl. F&B)	132.416,00 €	145.657,60 €	145.657,60 €	139.036,80 €	166.844,16 €	152.940,48 €	139.036,80 €
Sponsorship	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €
Führungen	20.417,10 €	20.218,88 €	20.020,65 €	19.822,43 €	19.822,43 €	20.020,65 €	19.822,43 €
Andere							5.289,92 €
<b>Einnahmen</b>							<b>0.331,15 €</b>
Personal Festangestellte							6.836,47 €
Personal Aushilfen							3.000,00 €
Wareneinsätze							6.972,28 €
Energiekosten							8.608,85 €
Reinigungskosten							0.000,00 €
administrative Kosten							9.916,00 €
Marketing							5.720,00 €
operative Kosten	188.900,00 €	192.678,00 €	196.531,56 €	200.000,00 €	200.000,00 €	208.560,86 €	212.732,08 €
Wartungskosten	96.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	126.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
Overhead SMG (Corporate Support)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Pachtzahlung	180.126,00 €	175.884,00 €	171.842,00 €	167.400,00 €	167.400,00 €	171.842,00 €	167.400,00 €
Programm	150.112,50 €	146.325,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €	138.750,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €
Reattraktivierung	203.146,70 €	198.207,80 €	193.268,90 €	188.330,00 €	188.330,00 €	193.268,90 €	188.330,00 €
Unternehmerlohn vor Steuern (max. 8%)	278.920,63 €	240.334,14 €	259.009,09 €	252.819,03 €	218.527,72 €	233.036,99 €	190.065,47 €
<b>Ausgaben</b>	<b>4.073.156,12 €</b>	<b>4.054.111,79 €</b>	<b>4.070.790,67 €</b>	<b>4.031.399,15 €</b>	<b>4.059.206,51 €</b>	<b>4.089.383,07 €</b>	<b>4.060.331,15 €</b>
<b>Betriebsergebnis (Einn. - Ausg.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Reattraktivierungsbudget + Programmingbudget =  
Produkterneuerung

336.000 € p.A. = 9,3% vom Umsatz (Ticket und F&B)



## Prognose für die Rentabilität und Nachhaltigkeit

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Besucher	312.090	309.060	306.030	303.000	303.000	306.030	303.000
Anzahl Events	80	88	88	80	96	88	80
Durchschnittlicher Eintrittspreis	7,89 €	7,89 €	8,05 €	8,05 €	8,05 €	8,21 €	8,21 €
Tickets	2.462.390,10 €	2.438.483,40 €	2.463.541,50 €	2.439.150,00 €	2.439.150,00 €	2.512.506,30 €	2.487.630,00 €
F&B	468.135,00 €	463.590,00 €	459.045,00 €	454.500,00 €	454.500,00 €	459.045,00 €	472.680,00 €
Shop	374.508,00 €	370.872,00 €	367.236,00 €	363.600,00 €	363.600,00 €	374.580,72 €	370.872,00 €
Events (inkl. F&B)	132.416,00 €	145.657,60 €	145.657,60 €	139.036,80 €	166.844,16 €	152.940,48 €	139.036,80 €
Sponsorship	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €
Führungen	20.417,10 €	20.218,88 €	20.020,65 €	19.822,43 €	19.822,43 €	20.020,65 €	19.822,43 €
Andere	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €
<b>Einnahmen</b>	<b>4.073.156,12 €</b>	<b>4.054.111,79 €</b>	<b>4.070.790,67 €</b>	<b>4.031.399,15 €</b>	<b>4.059.206,51 €</b>	<b>4.089.383,07 €</b>	<b>4.060.331,15 €</b>
Personal Festangestellte	606.042,00 €	630					836,47 €
Personal Aushilfen	765.290,00 €	757					0,00 €
Wareneinsätze	561.618,29 €	558					972,28 €
Energiekosten	200.000,00 €	204					608,85 €
Reinigungskosten	103.000,00 €	102					0,00 €
administrative Kosten	210.000,00 €	210					916,00 €
Marketing	330.000,00 €	330					720,00 €
operative Kosten	188.900,00 €	192					732,08 €
Wartungskosten	96.000,00 €	108					0,00 €
Overhead SMG (Corporate Support)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Pachtzahlung	180.126,00 €	175.884,00 €	171.642,00 €	167.400,00 €	167.400,00 €	171.642,00 €	167.400,00 €
Programm	150.112,50 €	146.325,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €	138.750,00 €	142.537,50 €	138.750,00 €
Reattraktivierung	203.146,70 €	198.207,80 €	193.268,90 €	188.330,00 €	188.330,00 €	193.268,90 €	188.330,00 €
<b>Unternehmerlohn vor Steuern (max. 8%)</b>	<b>278.920,63 €</b>	<b>240.334,14 €</b>	<b>259.009,09 €</b>	<b>252.819,03 €</b>	<b>218.527,72 €</b>	<b>233.036,99 €</b>	<b>190.065,47 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>4.073.156,12 €</b>	<b>4.054.111,79 €</b>	<b>4.070.790,67 €</b>	<b>4.031.399,15 €</b>	<b>4.059.206,51 €</b>	<b>4.089.383,07 €</b>	<b>4.060.331,15 €</b>
<b>Betriebsergebnis (Einn. - Ausg.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Unternehmerlohn maximal 8%  
jeder Euro darüber hinaus fließt in  
Reattraktivierung




## Prognose für die Rentabilität und Nachhaltigkeit

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Besucher	312.090	309.060	306.030	303.000	303.000	306.030	303.000
Anzahl Events	80	88	88	80	96	88	80
Durchschnittlicher Eintrittspreis	7,89 €	7,89 €	8,05 €	8,05 €	8,05 €	8,21 €	8,21 €
Tickets	2.462.390,10 €	2.438.483,40 €	2.463.541,50 €	2.439.150,00 €	2.439.150,00 €	2.512.506,30 €	2.487.630,00 €
F&B	468.135,00 €	463.590,00 €	459.045,00 €	454.500,00 €	454.500,00 €	459.045,00 €	472.680,00 €
Shop	374.508,00 €	370.872,00 €	367.236,00 €	363.600,00 €	363.600,00 €	374.580,72 €	370.872,00 €
Events (inkl. F&B)	132.416,00 €	145.657,60 €	145.657,60 €	139.036,80 €	166.844,16 €	152.940,48 €	139.036,80 €
Sponsorship	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €
Führungen	20.417,10 €	20.218,88 €	20.020,65 €	19.822,43 €	19.822,43 €	20.020,65 €	19.822,43 €
Andere	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €	165.289,92 €
<b>Einnahmen</b>	<b>4.073.156,12 €</b>	<b>4.054.111,79 €</b>	<b>4.070.790,67 €</b>	<b>4.031.399,15 €</b>	<b>4.059.206,51 €</b>	<b>4.089.383,07 €</b>	<b>4.060.331,15 €</b>
Personal Festangestellte	606.042,00 €	630.283,68 €	655.495,03 €	681.714,83 €	708.983,42 €	737.342,76 €	766.836,47 €
Personal Aushilfen	765.290,00 €	757.860,00 €	750.430,00 €	743.000,00 €	743.000,00 €	750.430,00 €	743.000,00 €
Wareneinsätze	561.618,29 €	558.539,17 €	561.296,59 €	554.893,10 €	559.436,33 €	571.686,46 €	566.972,28 €
Energiekosten	200.000,00 €	204.000,00 €	208.080,00 €	208.080,00 €	212.241,60 €	212.241,60 €	218.608,85 €
Reinigungskosten	103.000,00 €	102.000,00 €	101.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	100.000,00 €
administrative Kosten	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	205.800,00 €	209.916,00 €	209.916,00 €	209.916,00 €
Marketing	330.000,00 €	330.000,00 €	313.500,00 €	282.150,00 €	282.150,00 €	225.720,00 €	225.720,00 €
operative Kosten	188.900,00 €	192.678,00 €	196.531,56 €	200.462,19 €	204.471,44 €	208.560,86 €	212.732,08 €
Wartungskosten	96.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	126.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
Overhead SMG (Corporate Support)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Pachtzahlung							
Programm							
Reattraktivierung							
Unternehmerlohn vor Steuern (m)							
<b>Ausgaben</b>							
<b>Betriebsergebnis (Einn. - Ausg.)</b>							

SMG als internationaler Konzern ist optimal vernetzt

Vernetzung schafft Erlössteigerung und Kostensenkung



## Ablaufstruktur

1. Vorwort / Statements der Projektpartner
2. Aktueller Stand des Projekt M.S.C.
  2. Fragenkomplexe
    - 2.1 Wird die Stadt Kiel Folgekosten ohne weitere Zuschüsse des Landes übernehmen?
    - 2.2 Wie soll die Rentabilität und Nachhaltigkeit des Projekts sichergestellt werden?
    - 2.3 Werden die zugesagten Sponsorengelder in Höhe von 2 Millionen Euro fließen?
    - 2.4 Wie wird den Bedenken hinsichtlich der Parksituation und der Reattraktivierungskosten sowie den vorgeschlagenen Ergänzungsmaßnahmen begegnet?
    - 2.5 Welche Auswirkungen ergeben sich im Hinblick auf die Phänomente in Flensburg und die Errichtung eines weiteren Science Centers im Großraum Hamburg?
3. Nächste Schritte



garantierte Unterstützung von Wissenschaft+Wirtschaft=2,4 Mio.€

Unternehmen	Ansprechpartner	Art der Beteiligung	Spende	Themenraum	Wert	Status
Howaldswerke Deutsche Werft AG	Hr. Rohweder/ Hr. Hartmann	Expertise	Wissensinput Exponate TS	TS	2.100 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage
		authentisches Material	szenografischen Hilfsmittel	TS	15.000 €	Zusage
		authentisches Material	Software Steuerstand	TS	10.000 €	Zusage
Raytheon Anschütz GmbH	Hr. Schell	authentisches Material	Software Brückensimulation	GF	95.000 €	Zusage
Knierim Yachtbau GmbH	Hr. Müller	Exponatbau	Korpus der Hochseeregattasimulation	WS	75.000 €	Zusage
BMW, Yachtsport Management	Fr. Hiebl	authentisches Material	Software Regattasegeln	WS	10.000 €	Zusage
Flensburger Schiffbau-GmbH & Co. KG	Hr. Bühr/ Hr. Sierk	Expertise	Wissensinput Exponate SB	SB	3.000 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	Software D7D	SB	10.000 €	Zusage
		authentisches Material	Filmmaterial	SB	9.000 €	Zusage
		authentisches Material	Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage
		Exponatbau	vereinfachter Schlepptank	SB	9.000 €	Zusage
		authentisches Material	Schiffsmaschine	SB	1.000 €	Zusage
F <sup>3</sup> : Forschung / Fakten / Fantasie	Hr. Culik	Expertise	Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage
IFM GEOMAR (Leibniz-Institut für	Hr. Herzig/ Hr. Hoffmann-Wieck	Expertise	Wissensinput FR	FR	15.000 €	in Bearbeitung
		Expertise	Wissensinput TS	TS	14.000 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	Bildmaterial	FR/ TS	2.000 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	Tiefseetiere	TS	3.000 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	Filmmaterial	TS/ FR	2.000 €	in Bearbeitung
		Produktion	Filmaufnahme	TS	1.500 €	in Bearbeitung
		Produktion	Druckexponate	TS	1.000 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	Reisekisten	FR	1.350 €	in Bearbeitung
		Expertise	redaktionelle Arbeit	FR/ TS	3.000 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	Forschungsgegenstände	FR	4.000 €	Zusage
		Spende eines Modelljagos	authentisches Material	FOY	40.000 €	Zusage
		oceanBASIS (vormals OWELL Ocean	Fr. Linke/ Hr. Piker	Expertise	Mitentwicklung GF.05	GF
Exponatbau	Kostenübernahme GF.05			GF	5.000 €	Zusage
Betrieb	Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05			GF	200 €	Zusage
PIZ Marine Kiel/ Flottenkommando	Hr. Lerdo	authentisches Material	Filmmaterial/Originalteile Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage
UCA United Canal Agency GmbH	Hr. Petersen	authentisches Material	Bildmaterial/Webcam für GF.27 NOK	GF	500 €	Zusage
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften	Prof. Harms (vormals Prof. Prenzel)	Expertise	Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH		Logistik	Transport des U-Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage
HapagLloyd	Fr. Gjersvik/ Fr. Bingel	szenografische Gestaltung	Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke	GF	60.000 €	Zusage
Kieler Yacht-Club	Hr. Kinast/ Hr. Schlenzka	szenografische Gestaltung	Segelmateriale	WS	400 €	Zusage
IBAK	Hr. Stagars/ Fr. Flick	Exponatbau	Integration einer Kamera in ein ROV	FR/ TS	1.500 €	Zusage
Maritimes Cluster	Fr. Müller-Lupp	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit		500 €	Zusage
nanoproofed	Hr. Illing	Expertise	Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage
		authentisches Material	Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage
Deutsches Zollmuseum, Hamburg	Fr. Mehrkühler	authentisches Material	reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.394.700,- €




## ausgewählte Partner

Unternehmen	Anspruchspartner	Art der Beteiligung	Spende	Themenraum	Wert	Status	
Howaldwerke Deutsche Werft AG	Hr. Rohweder/ Hr. Hartmann	Expertise	Wissensinput Exponate TS	TS	2.100 €	in Bearbeitung	
		authentisches Material	U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage	
		authentisches Material	szenografischen Hilfsmittel				
Raytheon Anschütz GmbH	Hr. Schell	authentisches Material	Software Steuerstand				
Knierim Yachtbau GmbH	Hr. Müller	Exponatbau	Korpus der Hochseeregattas				
BMW, Yachtsport Management	Fr. Hiebl	authentisches Material	Software Regattasegeln				
Flensburger Schiffbau-GmbH & Co. KG	Hr. Bühr/ Hr. Sierk	Expertise	Wissensinput Exponate SB				
		authentisches Material	Software D7D				
		authentisches Material	Filmmaterial				
		Exponatbau	Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage	
		Exponatbau	vereinfachter Schlepptank	SB	9.000 €	Zusage	
		authentisches Material	Schiffsmaschine	SB	1.000 €	Zusage	
		Expertise	Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage	
IFM GEOMAR (Leibniz-Institut für	Hr. Herzig/ Hr. Hoffmann-Wieck	Expertise	Wissensinput FR	FR	15.000 €	in Bearbeitung	
		Expertise	Wissensinput TS	TS	14.000 €	in Bearbeitung	
		authentisches Material	Bildmaterial	FR/ TS	2.000 €	in Bearbeitung	
		authentisches Material	Tiefseetiere	TS	3.000 €	in Bearbeitung	
		authentisches Material	Filmmaterial	TS/ FR	2.000 €	in Bearbeitung	
		Produktion	Filmaufnahme	TS	1.500 €	in Bearbeitung	
		Produktion	Druckexponate	TS	1.000 €	in Bearbeitung	
		authentisches Material	Reisekisten	FR	1.350 €	in Bearbeitung	
		Expertise	redaktionelle Arbeit	FR/ TS	3.000 €	in Bearbeitung	
		authentisches Material	Forschungsgegenstände	FR	4.000 €	Zusage	
Spende eines Modelljagos	authentisches Material	FR	40.000 €	Zusage			
OceanBASIS (vormals OWELL Ocean	Fr. Linke/ Hr. Piker	Expertise	Mitentwicklung GF.05	GF	1.500 €	in Bearbeitung	
		Exponatbau	Kostenübernahme GF.05	GF	5.000 €	Zusage	
		Betrieb	Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05	GF	200 €	Zusage	
PIZ Marine Kiel/ Flottenkommando	Hr. Lerdo	authentisches Material	Filmmaterial/Originalteile Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage	
UCA United Canal Agency GmbH	Hr. Petersen	authentisches Material	Bildmaterial/Webcam für GF 27 NOK	GF	500 €	Zusage	
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften	Prof. Harms (vormals Prof. Prenzel)	Expertise	Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage	
		Logistik	Transport des U-Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage	
Hapag-Lloyd	Fr. Gjersvik/ Fr. Dingel	szenografische Gestaltung	Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke	GF	60.000 €	Zusage	
Kieler Yacht-Club	Hr. Kinast/ Hr. Schlenzka	szenografische Gestaltung	Segelmateriale	WS	400 €	Zusage	
IBAK	Hr. Stagars/ Fr. Flick	Exponatbau	Integration einer Kamera in ein ROV	FR/ TS	1.500 €	Zusage	
Mantimes Cluster	Fr. Müller-Lupp	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit		500 €	Zusage	
nanoproofed	Hr. Illing	Expertise	Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage	
		authentisches Material	Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage	
Deutsches Zoologiemuseum, Hamburg	Fr. Mehrkühler	authentisches Material	reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage	

IFM Geomar  
44.000 EURO

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.399.700,- €



# ausgewählte Partner

Spende	Themenraum	Wert	Status
Wissensinput Exponate TS	TS	2.100 €	in Bearbeitung
U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage
szenografischen Hilfsmittel	TS	15.000 €	Zusage
Software Steuerstand	TS	10.000 €	Zusage
Software Drückensimulation	GF	95.000 €	Zusage
Korpus der Hochseeregattasimulation	WS	75.000 €	Zusage
Software Regattasegeln	WS	10.000 €	Zusage
Wissensinput Exponate SB	SB	3.000 €	in Bearbeitung
Software D7D	SB	10.000 €	Zusage
Filmmaterial	SB	9.000 €	Zusage
Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage
vereinfachter Schlepptank	SB	9.000 €	Zusage
Schiffsmaschine	SB	1.000 €	Zusage
Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage
Wissensinput FR	FR	15.000 €	in Bearbeitung
Wissensinput TS	TS	14.000 €	in Bearbeitung
Bildmaterial	SB	5.000 €	in Bearbeitung
Tiefseetiere	SB	5.000 €	in Bearbeitung
Filmmaterial	SB	5.000 €	in Bearbeitung
Filmaufnahme	SB	5.000 €	in Bearbeitung
Druckexponate	SB	5.000 €	in Bearbeitung
Reisekisten	SB	5.000 €	in Bearbeitung
redaktionelle Arbeit	SB	5.000 €	in Bearbeitung
Forschungsgegenstände	SB	5.000 €	in Bearbeitung
authentisches Material	SB	5.000 €	in Bearbeitung
Mitentwicklung GF.05	GF	1.500 €	in Bearbeitung
Kostenübernahme GF.05	GF	5.000 €	Zusage
Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05	GF	200 €	Zusage
Filmmaterial/Originaltelle Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage
Bildmaterial/Webcam für GF.27 NOK	GF	500 €	Zusage
Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage
Transport des U-Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage
Bildmaterial	FR	5.000 €	Zusage
Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke	GF	60.000 €	Zusage
Segelmateriale	WS	400 €	Zusage
Integration einer Kamera in ein ROV	FR/ TS	1.500 €	Zusage
gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit	allgemein	500 €	Zusage
Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage
Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage
reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage

ThyssenKrupp

**ThyssenKrupp Marine / HDW**  
  
**2.025.000 EURO**

**ThyssenKrupp Marine Systems**  
Howaldtwerke-Deutsche Werft



Howaldtwerke-Deutsche Werft GmbH  
Werftstraße 122714 • 24143 Kiel

Frau  
Wiebke Bülesbach  
AWC AG  
Höhenzollernring 90  
D-50672 Köln

Ihr Zeichen: \_\_\_\_\_  
Unser Zeichen: C/WK/ro  
Datum: 14.04.09  
Telefon: 0431-700- 4544  
Telefax: 0431-700- 2793

**Maritimes Science Center Kiel**

Sehr geehrte Frau Bülesbach,

HDW unterstützt den Aufbau eines Maritimen Science Centers in Kiel. Deshalb haben wir uns bereit erklärt, ein ausgedientes U-Boot der GAL-Klasse zu Ausstellungs Zwecken zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus unterstützen wir das Science Center gern mit Know-how in U-Boot-Technologie und Simulationstechniken.

Die Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement von AWC ist von hoher Professionalität gekennzeichnet. Wir halten die vorgelegten Planungen für anspruchsvoll, aber durchaus realistisch, so dass eine termingerechte Eröffnung aus heutiger Sicht zu erwarten ist.

Wir sind davon überzeugt, dass das in unmittelbarer Nachbarschaft zu HDW angesiedelte Maritime Science Center in Kiel ein wesentlicher Baustein ist, um das Gewicht und das Ansehen der Landeshauptstadt als maritimem Technologiestandort zu stärken. Dies liegt natürlich auch im Interesse der maritimen Industrie.


Mit freundlichem Gruß

Howaldtwerke - Deutsche Werft GmbH

Howaldtwerke-Deutsche Werft GmbH  
Werftstraße 122714, 24143 Kiel  
Postfach 8329, 24124 Kiel  
Telefon: +49 (0) 431 70040, Telefax: +49 (0) 431 700-2312  
E-Mail: marinesystems@thyssenkrupp.com  
Internet: www.thyssenkrupp-marinesystems.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans Christoph Azzopold  
Geschäftsführung: Walter Freitag (Vorsitzender),  
Andreas Burmeister, Dr. Walter Klumpp, Torsten Köhler  
Handelsregister: Amtsgericht Kiel HRB 8590 K  
Sitz der Gesellschaft: Kiel

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.399.700,- €



## ausgewählte Partner

Unternehmen	Bezeichnung	Spende	Themenraum	Wert	Status
<p><b>Raytheon</b></p> <p>Raytheon Anschutz GmbH Postfach 11 66 D - 24100 Kiel Germany Tel +49-4 31-30 19-0 Fax +49-4 31-30 19-291 Email info@raykiel.com www.raytheon-anschutz.com</p> <p>AWC AG Frau Wiebke Bülesbach Hohenzollernring 90 50672 Köln</p> <p>Unser Zeichen / Our Reference: 0431 3019529 Tel Durchwahl / Extension: 0431 3019559 Fax Durchwahl / Extension: 0431 3019559 E-Mail: Luender_Hogrefe@raykiel.com Datum / Date: 12. Mai 2009</p> <p><b>Schaufenster Maritimes Science Center Schleswig-Holstein</b></p> <p>Sehr geehrte Frau Bülesbach,</p> <p>als traditionsreiches und international agierendes Unternehmen mit fester Verwurzelung in Kiel, sieht unser Unternehmen das Maritime Science Center als ein Leuchtturmprojekt, das sich äußerst positiv auf das Image unserer Landeshauptstadt auswirken wird.</p> <p>Insbesondere die im Konzept des Science Centers verankerte Funktion als lebendiges Schaufenster für die maritime Wirtschaft für Firmen und Institutionen aus Kiel und Schleswig-Holstein, hat uns für das Projekt eingenommen. Wir sehen darin eine einmalige Gelegenheit zur Präsentation unseres Know-hows für eine breite Zielgruppe und unsere Kunden.</p> <p>Raytheon Anschutz hat in den Arbeitsgesprächen mit der AWC AG in den vergangenen Monaten nicht nur Expertenwissen rund um das Thema Schiffsbrücke, das im Themenraum AUF GROSSE FAHRT verankert ist, weitergegeben - sondern kann sich vorstellen, für ein Highlight-Exponat in der Dauerausstellung, für GF.25 „Schiffsbrücke“, im Wert von ca. 380.000 €, die bei Raytheon Anschutz in Auftrag gegeben wird, diese mit einer Spende in Höhe von 95.000 € zu unterstützen.</p> <p>Für den laufenden Betrieb des Maritimen Science Centers SH ist darüber hinausgehend ein Sponsoring vorstellbar, für das ein entsprechender Vertrag geschlossen werden muss, der alle Sponsoringangelegenheiten regelt.</p>	Wissensinput Exponate TS	TS	2.100 €	in Bearbeitung	
	Material	U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage
	Material	szenografischen Hilfsmittel	TS	15.000 €	Zusage
	Material	Software Steuerstand	TS	10.000 €	Zusage
	Material	Software Brückensimulation	GF	95.000 €	Zusage
	Material	Korpus der Hochseeregattasimulation	WS	75.000 €	Zusage
	Material	Software Regattasegeln	WS	10.000 €	Zusage
	Material	Wissensinput Exponate SB	SB	3.000 €	in Bearbeitung
	Material	Software D7D	SB	10.000 €	Zusage
	Material	Filmmaterial	SB	9.000 €	Zusage
	Material	Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage
	Material	vereinfachter Schleppplan	SB	9.000 €	Zusage
	Material	Schiffemaschine	SB	1.000 €	Zusage
	Material	Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage
	Material	Wissensinput FR	FR	15.000 €	in Bearbeitung
Material	Wissensinput TS	TS	14.000 €	in Bearbeitung	
Material	Bildmaterial	allgemein	2.000 €	in Bearbeitung	
Material	Tiefseetiere	allgemein	1.000 €	in Bearbeitung	
Material	Filmmaterial	allgemein	1.000 €	in Bearbeitung	
Material	Filmaufnahme	allgemein	1.000 €	in Bearbeitung	
Material	Druckexponate	allgemein	1.000 €	in Bearbeitung	
Material	Reisekisten	allgemein	1.500 €	in Bearbeitung	
Material	redaktionelle Arbeit	allgemein	1.000 €	in Bearbeitung	
Material	Forschungsgegenstände	allgemein	1.000 €	Zusage	
Modellagios	authentisches Material	allgemein	1.000 €	Zusage	
Material	Mitentwicklung GF.05	GF	1.500 €	in Bearbeitung	
Material	Kostenübernahme GF.05	GF	5.000 €	Zusage	
Material	Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05	GF	200 €	Zusage	
Material	Filmmaterial/Originatelle Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage	
Material	Bildmaterial/Webcam für GF.27 NOK	GF	500 €	Zusage	
Material	Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage	
Material	Transport des U-Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage	
Material	Bildmaterial	FR	5.000 €	Zusage	
Gestaltung	Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke	GF	60.000 €	Zusage	
Gestaltung	Segelmateriale	WS	400 €	Zusage	
Material	Integration einer Kamera in ein ROV	FR/ TS	1.500 €	Zusage	
Material	gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit	allgemein	500 €	Zusage	
Material	Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage	
Material	Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage	
Material	reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage	

**Raytheon-Anschutz**  
**95.000 EURO**

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.399.700,- €



## ausgewählte Partner

Unternehmen	Bezeichnung	Spende	Themenraum	Wert	Status
<p><b>FLENSBURGER</b> SCHIFFBAU-GESELLSCHAFT</p> <p>AWC AG Wiebke Bülesbach Hohenzollernring 90 50672 Köln</p> <p>Flensburg, 13. Mai 2009 TV-WB/Ma 211</p> <p><b>Realisierung MSC Schleswig-Holstein</b></p> <p>Sehr geehrte Frau Bülesbach,</p> <p>mit Interesse verfolgt die Flensburger Schiffbau Gesellschaft die Planung und Entwicklung des Maritimen Science Centers seit langer Zeit. Wir begrüßen die Realisierung eines solchen Projektes, das die Bedeutung der maritimen Industrie für das Land Schleswig-Holstein darstellt.</p> <p>Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft unterstützt das Science Center, das allen Bürgern und Touristen die maritime Wirtschafts- und Wissenslandschaft des Landes zeigt und beweist, dass maritime Themenfelder durchaus spannend und attraktiv aufbereitet werden können.</p> <p>Gerade die Vielfalt der Firmen rund um den Schiffbau findet hier eine gute Plattform. Auch wir als FSG möchten von der Möglichkeit Gebrauch machen, uns das ganze Jahr über einem breiten Publikum auf attraktive Weise zu präsentieren.</p> <p>In den konstruktiven Arbeitsterminen mit AWC konnten wir uns mehrfach davon überzeugen, dass hier ein Konzept entwickelt wurde, das sowohl unserem hohen Anspruch gerecht wird, als auch die komplexe Thematik des Schiffbaus einem Laienpublikum nahe bringt.</p> <p>Aktiv wurden in der letzten Planungsphase vor allem Mitarbeiter der FSG bereitgestellt, um einen hohen Wissenstransfer zu gewährleisten. In enger Kooperation mit dem Planungsteam wurden wissenschaftlich anspruchsvolle Erlebnisstationen erarbeitet, die auch einem Laien die faszinierende Welt des Schiffbaus auf unterhaltsame Weise nahe bringen.</p> <p>Die FSG hat schon jetzt Input zu dem Science Center geleistet und hat vor, dies auch zukünftig fortzusetzen. Demnach wird davon ausgegangen, dass sich der monetäre Input von Expertise auf 15.000,00 € beläuft wird, zuzüglich Sachleistungen wie Modelle, etc., die sich noch nicht weiter spezifizieren lassen. Diese Beteiligung sollte nun so bald wie möglich in einem entsprechenden Spendenvortrag festgelegt werden.</p> <p>Wir hoffen auf die zügige Erteilung des Realisierungsbescheids, um gemeinsam mit AWC die Planungen des Themenbereichs Schiffbau im Detail anzugehen und umzusetzen.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen FLENSBURGER SCHIFFBAU-GESELLSCHAFT MBH &amp; CO. KG</p> <p><i>Wolfgang Böhr</i> Wolfgang Böhr Executive Vice President</p> <p>FLENSBURGER SCHIFFBAU-GESELLSCHAFT MBH &amp; CO. KG Baternestraße 52 · D-24939 FLENSBURG Postfach 15 51 · D-24905 FLENSBURG Telefon +49 461 49 40-0 · Fax +49 461 49 40-214 Internet: www.fsg-ship.de</p> <p>Sitz der Gesellschaft: Flensburg · Amtsger. Flensburg HRA 31 40 pH: Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH · HRB 20 36 Geschäftsführer: Peter Siark Steuer-Nr.: 1528040009 · USt.-IdNr.: DE 134633705</p>	Wissensinput Exponate TS	TS	2.100 €	In Bearbeitung	
	U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage	
	szenografischen Hilfsmittel	TS	15.000 €	Zusage	
	Software Steuerstand	TS	10.000 €	Zusage	
	Software Brückensimulation	GF	95.000 €	Zusage	
	Korpus der Hochseeregattasimulation	WS	75.000 €	Zusage	
	Software Regattasegeln	WS	10.000 €	Zusage	
	Wissensinput Exponate SB	SB	3.000 €	In Bearbeitung	
	Software D7D	SB	10.000 €	Zusage	
	Filmmaterial	SB	9.000 €	Zusage	
	Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage	
	vereinfachter Schlepptank	SB	9.000 €	Zusage	
	Schiffsmaschine	SB	1.000 €	Zusage	
	Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage	
	Wissensinput FR	FR	15.000 €	In Bearbeitung	
	Wissensinput TS	TS	14.000 €	In Bearbeitung	
	Bildmaterial	allgemein	5.000 €	In Bearbeitung	
	Tiefseeletere	allgemein	5.000 €	In Bearbeitung	
	Filmmaterial	allgemein	5.000 €	In Bearbeitung	
	Filmaufnahme	allgemein	5.000 €	In Bearbeitung	
Druckexperte	allgemein	5.000 €	In Bearbeitung		
Reisekosten	allgemein	5.000 €	In Bearbeitung		
redaktionelle	allgemein	5.000 €	In Bearbeitung		
Forschungs	allgemein	5.000 €	In Bearbeitung		
authentische	allgemein	5.000 €	In Bearbeitung		
Mitentwicklung GF.05	GF	1.500 €	In Bearbeitung		
Kostenübernahme GF.05	GF	5.000 €	Zusage		
Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05	GF	200 €	Zusage		
Filmmaterial/Originalteile Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage		
Bildmaterial/Webcam für GF.27 NOK	GF	500 €	Zusage		
Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage		
Transport des U-Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage		
Bildmaterial	FR	5.000 €	Zusage		
Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke	GF	60.000 €	Zusage		
Segelmateriale	WS	400 €	Zusage		
Integration einer Kamera in ein ROV	FR/ TS	1.500 €	Zusage		
gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit	allgemein	500 €	Zusage		
Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage		
Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage		
reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage		

**Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft**  
**32.500 EURO**

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.399.700,- €



## ausgewählte Partner

Bezeichnung	Spende	Themenraum	Wert	Status
es Material	Wissensinput Exponate TS	TS	2.100 €	in Bearbeitung
es Material	U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage
es Material	szenografischen Hilfsmittel	TS	15.000 €	Zusage
es Material	Software Steuerstand	TS	10.000 €	Zusage
es Material	Software Brückensimulation	GF	95.000 €	Zusage
es Material	Korpus der Hochseeregattasimulation	WS	75.000 €	Zusage
es Material	Software Regattasegeln	WS	10.000 €	Zusage
es Material	Wissensinput Exponate SB	SB	3.000 €	in Bearbeitung
es Material	Software D7D	SB	10.000 €	Zusage
es Material	Filmmaterial	SB	9.000 €	Zusage
es Material	Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage
es Material	vereinfachter Schleppplan	SB	9.000 €	Zusage
es Material	Schiffsmaschine	SB	1.000 €	Zusage
	Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage
	Wissensinput FR	FR	15.000 €	in Bearbeitung
es Material	Wissensinput TS	TS	14.000 €	in Bearbeitung
es Material	Bildmaterial	TS	5.000 €	in Bearbeitung
es Material	Tiefseetiere	TS	5.000 €	in Bearbeitung
es Material	Filmmaterial	TS	5.000 €	in Bearbeitung
es Material	Filmaufnahme	TS	5.000 €	in Bearbeitung
es Material	Druckexponate	TS	5.000 €	in Bearbeitung
es Material	Reisekisten	TS	5.000 €	in Bearbeitung
es Material	redaktionelle Arbeit	TS	5.000 €	in Bearbeitung
es Material	Forschungsgegenstände	TS	5.000 €	in Bearbeitung
es Modell/Agos	authentisches Material	TS	5.000 €	in Bearbeitung
	Mitentwicklung GF.05	GF	1.500 €	in Bearbeitung
	Kostenübernahme GF.05	GF	5.000 €	Zusage
	Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05	GF	200 €	Zusage
es Material	Filmmaterial/Originale Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage
es Material	Bildmaterial/Webcam für GF.27 NOK	GF	500 €	Zusage
	Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage
	Transport des U-Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage
es Material	Bildmaterial	FR	5.000 €	Zusage
che Gestaltung	Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke	GF	60.000 €	Zusage
che Gestaltung	Segelmateriale	WS	400 €	Zusage
	Integration einer Kamera in ein ROV	FR/ TS	1.500 €	Zusage
isarbeit	gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit	FR/ TS	500 €	Zusage
	Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage
es Material	Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage
es Material	reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage

**Presse- und Informationszentrum Marine**  
Aussenstelle Kiel

**Marine**

Altonastraße 1  
24108 Kiel  
Tel.: 0431-386-1410 oder 1411  
Fax: 0431-386-1412  
AltpFsp/WNbr: 7400  
pz@marine.de  
www.marine.de

**Frau**

**Philine Fischer**  
AWC AG

Hohenzollerling 90  
D-50672 Köln

**Betreff: Film- und Rohmaterial GORCH FOCK**

Kiel, den 7. Mai 2009

Sehr geehrte Frau Fischer,

anbei erhalten Sie, wie besprochen, eine DVD mit Film- und Videomaterial vom Segelschulschiff GORCH FOCK zur Verwendung im Maritimes Science Center. Wie auch am Telefon besprochen bitte ich Sie, aus urheberrechtlichen Gründen, das Tonmaterial (Filmmusik) nicht zu verwenden. Bei dem Beitrag von Bundeswehr - TV gibt es keine Einschränkungen. Ich hoffe, dass ich Ihnen in nächster Zeit auch die versprochenen Aufnahmen der GORCH FOCK – Besatzung zukommen lassen kann. Für Fragen und Rückfragen stehe ich Ihnen weiterhin sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Lerdo  
Hauptbootsmann und Pressebootsmann

**Marine**  
**2.000 EUR**

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.399.700,- €



# ausgewählte Partner



**Leibniz-Institut  
für die Pädagogik  
der Naturwissenschaften  
an der Universität Kiel**  
Leibniz Institute  
for Science Education

**Prof. Dr. Ute Harms**  
Direktorin  
Leitung der Abteilung  
Didaktik der Biologie

IPN  
Olshausenstraße 62  
D - 24098 Kiel  
Tel.: 0431 / 880 - 31 29  
Fax: 0431 / 880 - 26 33  
E-Mail: harms@ipn.uni-kiel.de

Kiel, d. 09.04.09

**AWC AG**  
Philine Fischer  
Hohenzollernring 90  
50672 Köln

**Zusammenarbeit mit dem Maritimen Science Center Schleswig-Holstein (MSC) Kiel**

Sehr geehrte Frau Fischer,

ein Maritimes Science Center ist aus Sicht des IPN sicherlich eine Bereicherung für Kiel. Diese Einrichtung wird voraussichtlich einen sehr positiven Einfluss auf die Bildungslandschaft in Schleswig-Holstein (insbesondere bezogen auf die Meeres- und die Naturwissenschaften aber auch auf den Bereich Technik) ausüben und die Position der Stadt Kiel als Landeshauptstadt stärken. Das MSC wird sowohl eine Attraktion für die Bewohner Kiels, als auch für die Touristen darstellen und den Ruf Kiels als familienfreundlicher Stadt bekräftigen.

Hier bietet sich für die in Kiel und Umgebung ansässige Wissenschaft und Wirtschaft eine exzellente Möglichkeit, ihre Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung einer breiten Öffentlichkeit zukommen zu lassen. Für das IPN ergäbe sich hier die attraktive Gelegenheit zu empirischer Bildungsforschung an einem innovativen außerschulischen Lernort, die insbesondere der Förderung des Nachwuchses im naturwissenschaftlich-technischen Bereich dienen sollte. Wir haben großes Interesse in diesem Zusammenhang im pädagogischen Bereich des MSC mit zu arbeiten und die entsprechenden Expertisen ein zu bringen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat das IPN bereits zu Planungen des MSC beigetragen und wertvolle Expertise geleistet. Eine vertragliche Fixierung der bisher mündlichen Vereinbarung ist von unserer Seite aus wünschenswert.

Wir würden es außerordentlich begrüßen, wenn erforderliche Bewilligungsbescheide und Genehmigungen rasch erteilt werden, damit das Science Center termingerecht eröffnet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen




(Prof. Dr. Ute Harms)

Bewilligung	Spende	Themenraum	Wert	Status
es Material	Wissensinput Exponate TS	TS	2.100 €	in Bearbeitung
es Material	U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage
es Material	szenografischen Hilfsmittel	TS	15.000 €	Zusage
es Material	Software Steuerstand	TS	10.000 €	Zusage
es Material	Software Brückensimulation	GF	95.000 €	Zusage
es Material	Korpus der Hochseeregattasimulation	WS	75.000 €	Zusage
es Material	Software Regattasegeln	WS	10.000 €	Zusage
es Material	Wissensinput Exponate SB	SB	3.000 €	in Bearbeitung
es Material	Software D7D	SB	10.000 €	Zusage
es Material	Filmmaterial	SB	9.000 €	Zusage
es Material	Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage
es Material	vereinfachter Schlepptank	SB	9.000 €	Zusage
es Material	Schiffsmaschine	SB	1.000 €	Zusage
	Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage
es Material	Wissensinput			
es Material	Bildmaterial			
es Material	Tiefseele			
es Material	Filmmater			
es Material	Filmaufna			
es Material	Druckexp			
es Material	Reisekiste			
es Material	redaktions			
es Material	Forschun			
es Modellag	authentis			
	Mitentwicklung GF.05	GF	1.500 €	in Bearbeitung
	Kostenübernahme GF.05	GF	5.000 €	Zusage
	Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05	GF	200 €	Zusage
es Material	Filmmaterial/Originalteile Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage
es Material	Bildmaterial/Webcam für GF.27 NOK	GF	500 €	Zusage
	Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage
	Transport des U-Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage
es Material	Bildmaterial	FR	5.000 €	Zusage
che Gestaltung	Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke	GF	60.000 €	Zusage
che Gestaltung	Segelmater	WS	400 €	Zusage
	Integration einer Kamera in ein ROV	FR/ TS	1.500 €	Zusage
itsarbeit	gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit		500 €	Zusage
	Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage
es Material	Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage
es Material	reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage

Leibniz Institut für die Pädagogin der  
Naturwissenschaften

15.000 EURO

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.399.700,- €



## ausgewählte Partner

Unternehmen	Bewilligung	Spende	Themenraum	Wert	Status
<p><b>oceanBASIS</b> sea.science.solutions.</p> <p>oceanBASIS GmbH   Tussenhal 12   24159 Kiel AWC AG Philine Fischer Hohenzollernring 90 50672 Köln</p> <p>Kiel, den 08.04.2009</p> <p>Unsere Unterstützung und Leistungen im Rahmen der Verwirklichung des Maritimen Science Centers Schleswig-Holstein (MSC) in Kiel</p> <p>Sehr geehrte Frau Fischer,</p> <p>oceanBASIS steht voll hinter der Realisierung eines maritimen Science Centers in Kiel. Dieses Projekt eignet sich hervorragend, um das Image der Stadt Kiel als dynamische maritime Landeshauptstadt zu stärken und zu komplettieren. Neben einer positiven Ansprache der Kieler Bürger, wird das Science Center durch seinen Leuchtturmcharakter auch viele Touristen anziehen. Eine Stärkung des Städtetourismus bedeutet auch eine Stärkung der Wirtschaft der Stadt.</p> <p>Als Schaufenster für die maritime Wissenschaft und Wirtschaft in Kiel und Schleswig-Holstein bietet das Science Center unserem Unternehmen die Chance, sich attraktiv mit konkreten Inhalten zu präsentieren und in einer lebendigen Ausstellung einzubringen. Bei Workshops, Arbeitstreffen und in der Kommunikation mit der AWC AG haben wir uns vom tragfähigen Konzept überzeugen können und uns entschlossen, unseren Beitrag zum Science Center zu leisten.</p> <p>Schon zum jetzigen Zeitpunkt hat oceanBASIS die Planungen des MSC intensiv unterstützt, so dass wir glauben, bereits einen wertvollen Input geliefert zu haben. Wir würden uns wünschen, dass diese Vereinbarung bald auch vertraglich fixiert werden kann.</p> <p>Die Planungen werden durch die AWC AG unter Einhaltung des Zeit- und Kostenrahmens tatkräftig voran getrieben, so dass das Science Center termingerecht eröffnet werden kann. Wir erwarten daher im Gegenzug von den dafür zuständigen Institutionen, dass die erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungsbescheide zügig erfolgen, um dem Planungsfortschritt gerecht zu werden und den Eröffnungstermin nicht zu gefährden.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p><i>Inez Linke</i> (Dr. Inez Linke, Geschäftsführerin)</p> <p>oceanBASIS GmbH   Tussenhal 12   24159 Kiel Tel.: +49-431-3645881   Fax: +49-431-3645888   info@oceanbasis.de   www.oceanbasis.de S01 HRB 5801 AG Kiel   USt-IdNr.: DE218812088 Geschäftsführung: Dr. I. Linke   Dr. L. Piker Bankverbindung: Filiale Sparkasse   Kto.Nr. 600 49 49   BIZ 210 501 70</p>	Wissensinput	Exponate TS	TS	2.100 €	in Bearbeitung
	Material	U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage
	Material	szenografischen Hilfsmittel	TS	15.000 €	Zusage
	Material	Software Steuerstand	TS	10.000 €	Zusage
	Material	Software Brückensimulation	GF	95.000 €	Zusage
	Material	Korpus der Hochseeregattasimulation	WS	75.000 €	Zusage
	Material	Software Regattasegeln	WS	10.000 €	Zusage
	Material	Wissensinput Exponate SB	SB	3.000 €	in Bearbeitung
	Material	Software D7D	SB	10.000 €	Zusage
	Material	Filmmaterial	SB	9.000 €	Zusage
Material	Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage	
Material	vereinfachter Schlepptank	SB	9.000 €	Zusage	
Material	Schiffsmaschine	SB	1.000 €	Zusage	
Material	Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage	
Material	Wissensinput FR	FR	15.000 €	in Bearbeitung	
Material	Wissensinput TS	TS	14.000 €	in Bearbeitung	
Material	Bildmaterial	TS	6.000 €	in Bearbeitung	
Material	Tiefseeotiere	TS	6.000 €	in Bearbeitung	
Material	Filmmaterial	TS	6.000 €	in Bearbeitung	
Material	Filmaufnahme	TS	6.000 €	in Bearbeitung	
Material	Druckexponate	TS	6.000 €	in Bearbeitung	
Material	Reisekisten	TS	6.000 €	in Bearbeitung	
Material	redaktionelle Arbeit	TS	6.000 €	in Bearbeitung	
Material	Forschungsgegenstände	TS	6.000 €	in Bearbeitung	
Modelltagos	authentisches Material	TS	6.000 €	in Bearbeitung	
Material	Mitentwicklung GF.05	GF	1.500 €	in Bearbeitung	
Material	Kostenübernahme GF.05	GF	5.000 €	Zusage	
Material	Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05	GF	200 €	Zusage	
Material	Filmmaterial/Originaltelle Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage	
Material	Bildmaterial/Webcam für GF.27 NOK	GF	500 €	Zusage	
Material	Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage	
Material	Transport des U-Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage	
Material	Bildmaterial	FR	5.000 €	Zusage	
Material	Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke	GF	60.000 €	Zusage	
Material	Segelmateriale	WS	400 €	Zusage	
Material	Integration einer Kamera in ein ROV	FR/ TS	1.500 €	Zusage	
Material	gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit	FR/ TS	500 €	Zusage	
Material	Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage	
Material	Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage	
Material	reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage	

OceanBasis  
6.700 EURO

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.399.700,- €



## ausgewählte Partner

Unternehmen	Anspruchspartner	Art der Beteiligung	Spende	Themenraum	Wert	Status
Howaldswerke Deutsche Werft AG	Hr. Rohweder/ Hr. Hartmann	Expertise	Wissensinput Exponate TS	TS	2.100 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage
		authentisches Material	szenografischen Hilfsmittel	TS	15.000 €	Zusage
		authentisches Material	Software Steuerstand	TS	10.000 €	Zusage
Raytheon Anschütz GmbH	Hr. Schell	authentisches Material	Software Brückensimulation	GF	95.000 €	Zusage
Knierim Yachtbau GmbH	Hr. Müller	Exponatbau	Korpus der Hochseeregattasimulation	WS	75.000 €	Zusage
BMW, Yachtsport Management	Fr. Hiebl	authentisches Material	Software Regattasegeln	WS	10.000 €	Zusage
Flensburger Schiffbau-GmbH & Co. KG	Hr. Bühr/ Hr. Sierk	Expertise	Wissensinput Exponate SB	SB	3.000 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	Software D7D	SB	10.000 €	Zusage
		authentisches Material	Filmmaterial	SB	9.000 €	Zusage
		authentisches Material	Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage
		Exponatbau	vereinfachter Schlepptank	SB	9.000 €	Zusage
authentisches Material	Schiffsmaschine	SB	1.000 €	Zusage		
FF: Forschung / Fakten / Fantasie	Hr. Culik	Expertise	Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage
IFM GEOMAR (Leibniz-Institut für	Hr. Herzog/ Hr. Hofmann-Wieck	Expertise	Wissensinput FR	FR	15.000 €	in Bearbeitung
		Expertise	Wissensinput TS	TS	14.000 €	in Bearbeitung
		authentisches Material	Bildmaterial			in Bearbeitung
		authentisches Material	Tiefseetiere			in Bearbeitung
		authentisches Material	Filmmaterial			in Bearbeitung
Produktion	Filmaufnahme			in Bearbeitung		
Produktion	Druckexponate			in Bearbeitung		
authentisches Material	Reisekisten			in Bearbeitung		
Expertise	redaktionelle Arbeit			in Bearbeitung		
authentisches Material	Forschungsgegenstände			in Bearbeitung		
Spende eines Modelljaggs			authentisches Material	FOY	40.000 €	Zusage
oceanBASIS (vormals OWELL Ocean	Fr. Linke/ Hr. Piker	Expertise	Mitentwicklung GF.05	GF	1.500 €	in Bearbeitung
		Exponatbau	Kostenübernahme GF.05	GF	5.000 €	Zusage
		Betrieb	Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05	GF	200 €	Zusage
PIZ Marine Kiel/ Flottenkommando	Hr. Zerdo	authentisches Material	Filmmaterial/Originalteile Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage
UCA United Canal Agency GmbH	Hr. Petersen	authentisches Material	Bildmaterial/Webcam für GF 27 NOK	GF	500 €	Zusage
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften	Prof. Harms (vormals Prof. Prenzel)	Expertise	Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH		Logistik	Transport des LL Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage
<b>HapagLloyd</b>	<b>Fr. Gjersvik/ Fr. Bingel</b>	<b>szenografische Gestaltung</b>	<b>Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke</b>	<b>GF</b>	<b>60.000 €</b>	<b>Zusage</b>
Kieler Yacht Club	Hr. Kinast/ Hr. Schlenker	szenografische Gestaltung	Segelmateriale	WS	100 €	Zusage
IBAK	Hr. Stagars/ Fr. Flick	Exponatbau	Integration einer Kamera in ein ROV	FR/ TS	1.500 €	Zusage
Maritimes Cluster	Fr. Müller-Lupp	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit		500 €	Zusage
nanoproofed	Hr. Illing	Expertise	Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage
		authentisches Material	Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage
Deutsches Zollmuseum, Hamburg	Fr. Mehrkühler	authentisches Material	reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage

Hapag Lloyd Kreuzfahrer  
60.000 EURO

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.399.700,- €



## ausgewählte Partner

Unternehmen	Bezeichnung	Spende	Themenraum	Wert	Status
<p><b>KNIERIM</b></p> <p>Unsere St.-Nr. 19 292 1614 4 USt-ID-Nr. DE 222 282 553</p> <p>KNIERIM Yachtbau GmbH - Uferstrasse 100 - 24106 Kiel</p> <p>AWC AG Wiebke Bülesbach Höhenzollenring 90 50672 Köln</p> <p>Kiel, 07.05.09</p> <p>Kooperation mit dem Maritimen Science Center Kiel</p> <p>Sehr geehrte Frau Bülesbach,</p> <p>wir sind nach wie vor der Ansicht, dass ein Maritimes Science Center in Kiel ein hervorragendes Signal für die Innovationsfähigkeit des Standorts ist und das Bestreben der Landeshauptstadt unterstützt, auch in Zukunft ein attraktiver Ort für Firmen, Bürger und Touristen zu sein.</p> <p>Die Firma Knierim Yachtbau GmbH verfolgt und unterstützt die Planungen und Realisierungen des Maritimen Science Centers seit Beginn an. Mehrfach haben wir betont, wie wichtig eine solche Freizeit- und Wissensattraktion für den Standort Kiel und das Land Schleswig-Holstein ist. Das Science Center wird den Standort Kiel nachhaltig stärken und vor allem als Leuchtturm des gesamten Landes Schleswig-Holstein fungieren.</p> <p>Wir sehen in dem Science Center eine einzigartige Chance, unser Unternehmen zu präsentieren und ein Verständnis für unsere Arbeit bei einer breiten Öffentlichkeit zu erzeugen. Eine spielerische und unterhaltsame Umsetzung ist genau die richtige Herangehensweise, um interessierte Laien für unsere Arbeit zu begeistern.</p> <p>In den vielen Gesprächen mit der AWC AG und auch der Landeshauptstadt Kiel hat sich unsere gute Meinung zum Konzept gefestigt und wir freuen uns aktiv zum Inhalt des MSC beizutragen. Unser Wissen stellen wir gerne für die Umsetzung des Themenbereichs WIND UND SEGELN zur Verfügung und freuen uns, dass wir zu einem der besonders spektakulären Exponate beitragen können. Für die Umsetzung der „Hochseeregatta“ werden wir nach Klärung der erforderlichen Rahmendaten, insbesondere des Betriebskonzepts, voraussichtlich den Korpus einer Yacht, zur Simulation einer Fahrt mit einer Hochseeregattayacht beisteuern.</p> <p>Die entsprechenden Vertragsverhandlungen über die Möglichkeit einer Spende eines solchen Korpus müssen nun so bald wie möglich angestrebt werden, um auch für unser Unternehmen eine Planungssicherheit zu erlangen.</p> <p>KNIERIM Yachtbau GmbH Uferstrasse 100 - D-24106 KIEL</p> <p>HSH Nordbank - Konto-Nr. 530 053 24-812 210 500 00 Commerzbank Kiel Konto - Nr. 722208600 210 400 10 HRB Kiel Nr. 5890 Geschäftsführer: Gunnar Knierim und Steffen Müller</p> <p>Telefon +49 431 30 106-0 - Fax +49 431 30 106-19 info@knierim-yachtbau.de</p>	Wissensinput Exponate TS	TS	2.100 €	in Bearbeitung	
	es Material	U-Boot	Außenbereich	2.000.000 €	Zusage
	es Material	szenografischen Hilfsmittel	TS	15.000 €	Zusage
	es Material	Software Steuerstand	TS	10.000 €	Zusage
	es Material	Software Brückensimulation	GF	95.000 €	Zusage
	es Material	Korpus der Hochseeregattasimulation	WS	75.000 €	Zusage
	es Material	Software Regattasegeln	WS	10.000 €	Zusage
	es Material	Wissensinput Exponate SB	SB	3.000 €	in Bearbeitung
	es Material	Software D7D	SB	10.000 €	Zusage
	es Material	Filmmaterial	SB	9.000 €	Zusage
	es Material	Bildmaterial	SB	3.500 €	Zusage
	es Material	vereinfachter Schlepptank	SB	9.000 €	Zusage
	es Material	Schiffsmaschine	SB	1.000 €	Zusage
	es Material	Planungsleistungen	allgemein	2.100 €	Zusage
	es Material	Wissensinput FR	FR	15.000 €	in Bearbeitung
es Material	Wissensinput TS	TS	14.000 €	in Bearbeitung	
es Material	Bildmaterial	TS	5.000 €	in Bearbeitung	
es Material	Tiefseeleiter	TS	5.000 €	in Bearbeitung	
es Material	Filmmaterial	TS	5.000 €	in Bearbeitung	
es Material	Filmaufnahme	TS	5.000 €	in Bearbeitung	
es Material	Druckexponate	TS	5.000 €	in Bearbeitung	
es Material	Reisekisten	TS	5.000 €	in Bearbeitung	
es Material	redaktionelle Arbeit	TS	5.000 €	in Bearbeitung	
es Material	Forschungsgegenstände	TS	5.000 €	in Bearbeitung	
es Modellagios	authentisches Material	TS	5.000 €	in Bearbeitung	
es Material	Mitentwicklung GF.05	GF	1.500 €	in Bearbeitung	
es Material	Kostenübernahme GF.05	GF	5.000 €	Zusage	
es Material	Kostenübernahme Verbrauchsmaterialien GF.05	GF	200 €	Zusage	
es Material	Filmmaterial/Originalteile Gorch Fock für WS.02 Großsegler	WS	2.000 €	Zusage	
es Material	Bildmaterial/Webcam für GF.27 NOK	GF	500 €	Zusage	
es Material	Planungsleistungen Laborkonzepte	allgemein	15.000 €	Zusage	
es Material	Transport des U-Bootes	allgemein	20.000 €	Zusage	
es Material	Bildmaterial	FR	5.000 €	Zusage	
es Material	Gestaltung Einrichtung des Sonnendecks und der Schiffsbrücke	GF	60.000 €	Zusage	
es Material	Gestaltung Segelmateriale	WS	400 €	Zusage	
es Material	Integration einer Kamera in ein ROV	FR/TS	1.500 €	Zusage	
es Material	gegenseitige Öffentlichkeitsarbeit	FR/TS	500 €	Zusage	
es Material	Wissensinput und Mitentwicklung SB.53 Antifouling	SB	4.000 €	Zusage	
es Material	Antifoulingfarbe, Schiffsfarbe	SB	1.000 €	Zusage	
es Material	reale Asservate	GF	1.000 €	Zusage	

**Knierim Yachtbau**

**75.000 EURO**

Summe der Zusagen, Stand: 12.05.2009 = 2.399.700,- €



## Ablaufstruktur

1. Vorwort / Statements der Projektpartner
2. Aktueller Stand des Projekt M.S.C.
  2. Fragenkomplexe
    - 2.1 Wird die Stadt Kiel Folgekosten ohne weitere Zuschüsse des Landes übernehmen?
    - 2.2 Wie soll die Rentabilität und Nachhaltigkeit des Projekts sichergestellt werden?
    - 2.3 Werden die zugesagten Sponsorengelder in Höhe von 2 Millionen Euro fließen?
    - 2.4 Wie wird den Bedenken hinsichtlich der Parksituation und der Reattraktivierungskosten sowie den vorgeschlagenen Ergänzungsmaßnahmen begegnet?
    - 2.5 Welche Auswirkungen ergeben sich im Hinblick auf die Phänomenta in Flensburg und die Errichtung eines weiteren Science Centers im Großraum Hamburg?
3. Nächste Schritte



## optimale Parkplatzsituation


Parkplatzangebot ist auch aus Sicht von SMG optimal


Zusätzlich:

Parkvereinbarungen mit benachbarten Grundstücken und Parkhäusern sind möglich

Landeshauptstadt Kiel wird:

- M.S.C. in vorhandene Wegweisung aufnehmen
- M.S.C. im Parkleitsystem Innenstadt integrieren
- M.S.C. im zukünftigen Verkehrstelematiksystem aufnehmen





## optimale Ergänzungsmaßnahmen ✓

Bereits gegeben:

- Wege- und Promenade attraktiv und barrierefrei
- Großzügige und freie Blickbeziehungen
- Kreuzfahrer und Jumbo-Fähren - "Zum Greifen nah!"

Zusätzliche Maßnahme für die Übergangszeit:


- Umfeldinszenierung durch Kulissenschaffung auf unbebauten Grundstücken
- Riesenbanner im bedeutsamen Flankenbereich - Maritime Themen

Zukünftig gegeben:

Hohe Qualität des Schnittger + Partner Gebäudes

Zusätzliche Maßnahmen:


- Realisierung eines Lichtkonzeptes
- Positionierung des U-Bootes als "Maritime Landmarke"





## Ablaufstruktur


1. Vorwort / Statements der Projektpartner
2. Aktueller Stand des Projekt M.S.C.
  
2. Fragenkomplexe
  - 2.1 Wird die Stadt Kiel Folgekosten ohne weitere Zuschüsse des Landes übernehmen?
  - 2.2 Wie soll die Rentabilität und Nachhaltigkeit des Projekts sichergestellt werden?
  - 2.3 Werden die zugesagten Sponsorengelder in Höhe von 2 Millionen Euro fließen?
  - 2.4 Wie wird den Bedenken hinsichtlich der Parksituation und der Reattraktivierungskosten sowie den vorgeschlagenen Ergänzungsmaßnahmen begegnet?
  - 2.5 Welche Auswirkungen ergeben sich im Hinblick auf die Phänomente in Flensburg und die Errichtung eines weiteren Science Centers im Großraum Hamburg?
  
3. Nächste Schritte



geringes Angebot + steigende Nachfrage = kein Wettbewerb ✓

## Die Lage heute...

- § In Deutschland existiert im Vergleich zu den USA und GB erheblicher Nachholbedarf im Science Center Bereich.
  - § Es existieren maximal 5 qualitativ vergleichbare Science Center in Deutschland.
  - § Wettbewerb unter Science Center ist in Deutschland heute nicht existent.
  - § Edukative Freizeitgestaltung ist ein Trend mit nachhaltiger Steigerung in den letzten Jahren.
  - § Besuchererwartungen werden in deutschen Science Centern oft nicht erfüllt.
- Merkmal: veraltete Konzepte - mangelnde Betreiberkompetenz - Betriebssubvention durch Steuergeld
- Konsequenz: geringe Besucherzahlen - negatives Image
- Maßnahme: Abgrenzung durch Vernetzung qualitativ hochwertiger Science Center und hohe Orientierung an den Bedürfnissen der Besucher
- Ergebnis: Vernetzung auf allen Ebenen ist die Grundlage für stetig ansteigendes Besucherinteresse
- Ziel: Besucherbewußtsein - weniger Entertainment - mehr Edutainment



## Vernetzung mit Phänomenta und Abstimmung mit SC Hamburg ✓

### Die Maßnahmen im M.S.C. Schleswig Holstein...

- § Vernetzung auf allen Ebenen mit der Phänomenta in Flensburg.
- § Vernetzung mit weiteren ausgewählten Einrichtungen in Schleswig-Holstein
- § Abstimmungsprozess ggf. mit dem SC Hamburg mit dem Ziel, inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden




## Ablaufstruktur

1. Vorwort / Statements der Projektpartner
2. Aktueller Stand des Projekt M.S.C.
  
2. Fragenkomplexe
  - 2.1 Wird die Stadt Kiel Folgekosten ohne weitere Zuschüsse des Landes übernehmen?
  - 2.2 Wie soll die Rentabilität und Nachhaltigkeit des Projekts sichergestellt werden?
  - 2.3 Werden die zugesagten Sponsorengelder in Höhe von 2 Millionen Euro fließen?
  - 2.4 Wie wird den Bedenken hinsichtlich der Parksituation und der Reattraktivierungskosten sowie den vorgeschlagenen Ergänzungsmaßnahmen begegnet?
  - 2.5 Welche Auswirkungen ergeben sich im Hinblick auf die Phänomente in Flensburg und die Errichtung eines weiteren Science Centers im Großraum Hamburg?
3. Nächste Schritte




## Express Richtung Eröffnung



Abgabe der Lph 5 am 30.04.2009 erfolgt,  
derzeit Lph 6 in Bearbeitung – Abgabe voraussichtlich am 30.06.2009




## 8 Erfolgsfaktoren zur Rentabilität und Nachhaltigkeit






## 1. Erfolgsfaktor Produkt

Von der Idee zum Produkt – der Weg und die Köpfe sind entscheidend!






## 2. Erfolgsfaktor Lage


Die Hörn – ein Premium Standort für das M.S.C.

1. Der Standort ist touristisch kommuniziert
2. Erschließung verkehrlich und fußläufig optimal
3. Der Standort hat einen starken thematischen Bezug
4. Gutes Einwohnerpotenzial von 4,7 Mio. Einwohnern im Umkreis von zwei Stunden Fahrzeit
5. Die Region Schleswig-Holstein und insbesondere Kiel wird für den Tourismus ständig attraktiver






### 3. Erfolgsfaktor Management ✓






## 4. Erfolgsfaktor Vernetzung






## 5. Partner Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft






## 6. Erfolgsfaktor Reattraktivierung





## 7. Erfolgsfaktor Marketing





## 8. Erfolgsfaktor rechtlichen Grundlagen

Der konservative Ansatz der Besucherzahlen sichert die Nachhaltigkeit:

Durchschnittliche Besucherprognose aller bisherigen Gutachten:	368.000 Besucher p.A.	100%
Prognostizierte Besucherzahl von SMG (Ø 15 Jahre)	304.000 Besucher p.A.	83%
Break Even	212.000 Besucher p.A.	58%

Mietzahlung

Grundmiete 40.000 € p.A. zzgl. Besucherabhängige Miete von 1 € pro Besucher ab Break Even

Kündigungsrecht SMG

Kündigungsrecht wenn 6 aufeinanderfolgende Monate der Break Even nicht erreicht wird.

Danach Kündigungsfrist 12 Monate.

Gewinnpotenziale SMG

Unternehmerlohn maximal 8% vom Umsatz