





S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe

Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein

Agenda



S4(Ost) Stand der Planung



Planungsstand Planfeststellungsabschnitt 1 (Hamburg Hasselbrook bis Luetkensallee)

- Einreichung der Planfeststellungsunterlage am 09.08.2016
- Überprüfung der Unterlagen durch das Eisenbahn-Bundesamt läuft
- Übergabe an die Anhörungsbehörde (BWVI) vsl. Anfang 2.Quartal 2017

Planungsstand Planfeststellungsabschnitt 2 (Hamburg Luetkensallee bis Landesgrenze Schleswig-Holstein)

- Beginn der Entwurfs- und Genehmigungsplanung im April 2016
- Einreichung der Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt bis Ende 2017

Planungsstand Planfeststellungsabschnitt 3 (Landesgrenze Schleswig-Holstein bis Ahrensburg-Gartenholz)

- Beginn der Entwurfs- und Genehmigungsplanung im April 2016
- Einreichung der Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt bis Ende 2017

Maßnahmen der S4(Ost)


**Auflösung zahlreicher
Bahnübergänge**

**Um- und Neubau
von 44 Brücken**


**5 neue
Stationen**

**30 km neue
Schallschutzwände**


**36 km neue
S-Bahn Strecke**



Wie ordnet sich die S4 in die Projekte im Norden ein?



Wie sieht der Zeitplan der S4 aus?



Vorgehensweise im Planfeststellungsverfahren

DB erstellt Unterlagen für den Planfeststellungsantrag

Antrag wird beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht

- Beginn des Verfahrens nach Vollständigkeitsprüfung

Anhörungsverfahren durch die zuständige Behörde
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI)

- Öffentliche Auslegung der Unterlage für einen Monat (Beginn der Veränderungssperre)
- Einreichen von Einwendungen von Privatpersonen und Naturschutzverbänden (sechs Wochen Einwendungsfrist = bis zu zwei Wochen nach Auslegung)
- Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange
- Erwiderung zu den Einwendungen und Stellungnahmen durch die DB
- Erörterungstermin(e) mit Einwendern, Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange
- Abschließende Stellungnahme durch die Anhörungsbehörde

Eisenbahn-Bundesamt prüft alle Sachverhalte

Eisenbahn-Bundesamt erlässt Planfeststellungsbeschluss

- Zustellung und Offenlage der Unterlagen bei der Anhörungsbehörde. Zustellung kann bei mehr als 50 Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Planfeststellungsbeschluss = Baurecht



Wie informieren wir über die S4(Ost)?

Stakeholder Anwohner
Bürgersprechstunden



Stakeholder Öffentlichkeit
Informationsmaterial



Kontinuierliche Bürgerinformation

- Bürgersprechstunden seit 2015
- Bürgerinformations-Veranstaltungen
- Infobroschüren zur Gesamtmaßnahme und Einzelthemen
- Imagefilm
- Eigenständige Internetseite www.s-bahn-4.de

Stakeholder Behörden, Gemeinden, Bezirk
Informationstermine mit Projektextperten



Stakeholder Betroffene/Interessierte
Marktstände/Informationsveranstaltungen



Wir brauchen Ihre Unterstützung!

**Auflösung des Mischverkehrs und
damit der gegenseitigen Behinderung
von Nah- und Fernverkehr**


**Dichter Takt der S-Bahn und
höhere Verlässlichkeit**



DIREKTER, EINFACHER UND PÜNKTLICHER IN HAMBURG

**Entlastung des Hamburger Hbf und der
Verbindungsbahn**

**Mehr Komfort durch moderne, vollständig
barrierefreie Nahverkehrszüge**



**Weniger Umstiege durch zusätzliche
innerstädtische Halte**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

DB Netz AG
Großprojekte Region Nord
Hammerbrookstraße 44
20097 Hamburg

Projekttelefon: 040 3918 2161
E-Mail: s4@deutschebahn.com
www.s-bahn-4.de