


Elektrifizierung der AKN-Strecke A1/S21 Planfeststellungsverfahren



AKN

Meine tägliche Verbindung.

Übersichtsplan



Planinhalte Hamburg

- Zweigleisige höhenfreie Einfädelung, einschl. Erweiterung Lärmschutzwände
- Erweiterung EÜ Weidplan
- Umbau Treppenanlagen Bf Eidelstedt Zentrum
- Tieferlegung Gleis im Bereich BAB 23
- Verlängerung ($l = 138 \text{ m}$) und Erhöhung ($h = 96 \text{ cm}$) Bahnsteige
- Stromschienenabschnitt $l \approx 600 \text{ m}$
- Oberleitungsanlage $15 \text{ kV} / 16 \frac{2}{3} \text{ Hz}$

Planinhalte Schleswig-Holstein

- Zweigleisiger Ausbau Quickborn – Tanneneck einschl. Ingenieurbauwerke und Lärmschutzwände
- Tieferlegungen Gleis Tunnel Ulzburg, L320, Feldstraße, Am Bahnbogen
- Verlängerung (l = 138 m) und Erhöhung (h = 96 cm) Bahnsteige
- Oberleitungsanlage 15 kV / $16 \frac{2}{3}$ Hz
- Umrichterwerk Kaltenkirchen

Planfeststellungsabschnitte

Eidelstedt – Landesgrenze ~ 7 km

Landesgrenze – Kaltenkirchen ~ 23 km

Planfeststellungsverfahren Hamburg

- Antragsstellung: 03.05.2016
- Auslegung: 06.06.2016 – 05.07.2016
- Ende der Einwendungsfrist: 19.07.2016
- Anzahl Einwendungen/Stellungnahmen 49 / 27
- Erörterungstermine: 14./15.12.2016
- Beschluss in 2017 wahrscheinlich

Planfeststellungsverfahren Schleswig-Holstein

- Antragsstellung: 30.05.2016
- Auslegung: 23.01.2017 – 23.02.2017
- Ende Einwendungsfrist: 09.03.2017 / 20.03.2017
- Anzahl Einwendungen/Stellungnahmen bis heute 50 / 7
- Erörterungstermine: voraussichtlich vor den Sommerferien 2017
- Beschlussfassung Anfang 2018 geplant

AKN

Meine tägliche Verbindung.

Vielen Dank!



AKN

Meine tägliche Verbindung.