

**Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr**  
des Landes Schleswig-Holstein  
VII KSt 1 - Landtags- und Kabinettsreferent,  
Düsternbrooker Weg 94 Postfach 7128; 24171 Kiel  
Tel.: 0431/988-4431; Fax: 0431/988-4704

**Schleswig-Holsteinischer Landtag**   
**Umdruck 16/1752**

An den  
Wirtschaftsausschuss des  
Schleswig-Holsteinischen Landtages

per E-Mail

08.02.2007

**Terminplanung (Stand: 26. Januar 2007)**  
**A 20, Nordwestliche Umfahrung Hamburg einschl. westlicher Elbquerung bei**  
**Glückstadt**



## Terminplanung (Stand: 26. Januar 2007)

A20, Nordwestliche Umfahrung Hamburg einschl. westlicher Elbquerung bei Glückstadt

Streckenabschnitt	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A 1 – Geschendorf					Fertigstellung 30.6.2008	
Geschendorf - Weede			Planfeststellungs- beschluss 2. Quartal			
Weede - Wittenborn	Linienbestimmung 28.7.05	Entwurfsgenehmigung 3. Quartal Beginn Planfeststel- lungsverfahren 3. Quartal		Planfeststellungs- beschluss 1. Quartal		
Wittenborn - A 7	Linienbestimmung 28.7.05				Entwurfsgenehmigung 2. Quartal Beginn Planfest- stellungsverfahren 3. Quartal	Planfeststellungs- beschluss 4. Quartal
A 7 - L 114	Linienbestimmung 28.7.05				Entwurfsgenehmigung 2. Quartal Beginn Planfest- stellungsverfahren 3. Quartal	Planfeststellungs- beschluss 4. Quartal
L 114 - A 23	Linienbestimmung 28.7.05		Entwurfsgenehmigung 2. Quartal Beginn Planfeststel- lungsverfahren 3. Quartal	Planfeststellungs- beschluss 4. Quartal		
A 23 - B 431	Linienbestimmung 28.7.05		Entwurfsgenehmigung 1. Quartal Beginn Planfeststel- lungsverfahren 2. Quartal	Planfeststellungs- beschluss 3. Quartal		
B 431 - K 28 (Elbe)	Linienbestimmung 28.7.05	Machbarkeitsstudie 4. Quartal	Entwurfsgenehmigung 4. Quartal	Beginn Planfeststellungs- verfahren 1. Quartal	Planfeststellungs- beschluss 4. Quartal	

Termin Baubeginn in Abhängigkeit der Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses und nur soweit vom Bund freigegeben  
(Finanzierungszusage)