



Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Staatssekretär

Vorsitzender
des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:

Herrn Präsidenten
des Landesrechnungshofes
Schleswig-Holstein
Dr. Aloys Altmann
Hopfenstr. 30
24103 Kiel

Kiel, 14. August 2009

**Vorlage des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes
Schleswig-Holstein
Weitere Information zur Baumaßnahme
„Neubau des Zentrums für molekulare Biowissenschaften (ZMB)“ in Kiel**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

unter Bezugnahme auf die Sitzung am 09. 07. 2009 übersende ich die anliegende
Vorlage mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. Arne Wulff

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr |
Postfach 71 28 | 24171 Kiel

Staatssekretär

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

über das:
Finanzministerium
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Kiel, 10. August 2009

**Unterrichtung des Finanzausschusses über wesentliche Abweichungen in der
Ausführung von Baumaßnahmen von der Finanzierungsunterlage Bau (FU-Bau)
bzw. der Baunutzung vom Nutzungskonzept gem. § 54 Abs. 3 LHO
hier: Beantwortung der Nachfragen aus der 136. Sitzung vom 09.07.2009 zu TOP 6,
Umdruck 16/4378**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Finanzausschuss wurde in der 136. Sitzung am 09.07.2009 mit Umdruck 16/4378 über
Mehrkosten beim geplanten Neubau des Zentrums für Molekulare Biowissenschaften
(ZMB) für die Universität Kiel unterrichtet.

Die sich daraus ergebende Frage, zu Lasten welcher Projekte im Kapitel 1212 die Mehr-
ausgaben gedeckt werden sollen, beantworte ich nachfolgend:

Die Mehrkosten für die Aufstockung des ZMB werden dadurch gedeckt, dass sich inner-
halb der Titelgruppe (TG) 73 der CAU des Kapitels 1212 Verschiebungen durch veränder-
te Planungs- und Realisierungsabläufe ergeben haben. Des Weiteren stehen im Landes-
haushalt 2009/2010 im Epl. 12 auf Seite 62 unter Ziffer 2.2 bereits 4 Mio. € für den ur-
sprünglich vorgesehenen Zubehörsbau des ZMB zur Verfügung.

Die mittelfristige Finanzplanung (MFP) für das Kapitel 1212 wird auf Grund der jährlich
stattfindenden Investgespräche mit dem Finanzministerium, der GMSH und dem MWV
regelmäßig angepasst.

Die FU-Bau für das ZMB beläuft sich auf rd. 18,9 Mio. €. Im HH 2009/2010 sowie in der MFP sind bisher 15,2 Mio. € vorgesehen, so dass ein noch auszufinanzierender Differenzbetrag von rd. **3,7 Mio. €** verbleibt

Die Mehrkosten sollen aufgrund von Einsparungen und Verschiebungen nachfolgender Baumaßnahmen der CAU innerhalb der TG 73 gedeckt werden:

1. Sanierung der Klimakammern im Biozentrum

Durch eine zügige Bauabwicklung werden **0,9 Mio. €** in 2012 und **2,4 Mio. €** in 2013 eingespart.

2. Neubau Verfügungsgebäude

Dieses Gebäude wird nunmehr im Rahmen des KP II des Bundes errichtet. Dadurch wird ein Betrag i.H.v. **0,5 Mio. €** in 2013 frei, der für das ZMB eingesetzt werden kann.

Die Jahresraten und die MFP werden zur nächsten Haushaltsanmeldung angepasst.

Ich darf um Kenntnisnahme bitten.

Mit freundlichen Grüßen

Jost de Jager